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Hällsvik, på sydvästra Hisingen i Göteborg, är ett av 
många äldre områden för fritidsbebyggelse i Göteborgs­
regionen. Ja, ett av många områden i hela landet, där 
människor succesivt valt att bosätta sig under hela 
året. På grund av det ökade utnyttjandet av husen i 
kombination med ogynnsamma förhållanden förekommer det 
sanitära missförhållanden i området.
En traditionell upprustning av området på det sätt som 
skett i t ex kommunens södra delar under 1960- och bör­
jan av 1970-talet skulle medföra mycket stora kostnader 
och det skulle dröja mycket lång tid innan Hällsvik och 
liknande områden skulle kunna upprustas.
Göteborgs kommun beslutade i detta läge att i Hällsvik 
genomföra ett försök med en upprustning av området, där 
den tidsödande och dyrbara stadsplaneläggningen skulle 
utgå och de tekniska lösningarna i möjligaste mån skulle 
anpassas till områdets förutsättningar.
De erfarenheter som förväntades som en följd av Göte­
borgs kommuns föredömliga initiativ bedömdes vara av 
största intresse för övriga kommuner i Göteborgsregionen 
och i landet som helhet. Genom anslag från Byggforsknings- 
rådet blev det möjligt för Göteborgsregionens kommunal­
förbund att följa och dokumentera kommunens planerings­
arbete från första början till dess att de första fastig­
heterna i Hällsvik har anslutits till kommunens VA-nät.
I föreliggande rapport redovisas resultatet av detta 
planeringsarbete. Som ett led i dokumentationen har be­
rörda tjänstemän och ett urval av de boende intervjuats.
En förutsättning för tillkomsten av denna rapport har 
varit den kommunala arbetsgruppens positiva och tillmö­
tesgående hållning till de "utomstående observatörerna".
Dokumentation, intervjuer och rapportskrivning har, på 
uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund, utförts 
av EFEM arkitektkontor, Göteborg, genom arkitekterna 







HÄNDELSER I HÄLLSVIK : KOMMUNENS AGERANDE:
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kopplas på det kommunala  
VA -nätet -82
^Byggstart etapp I
Fastighetsägare, som be- 
rörs av etapp I ka llas till 
in form ationsmöte
A lla fastighetsägare får ^
skriftlig in form at.on om  ^
att förs laget till VA- 
p lan håller på att rev i­
deras
-81
^VA-verket begär in anbud på kom - 
^m unalt VA-ledn ingsnät
1980
^Reviderat förs lag till VA-p lan
U tstä lln ing av "förs lag till VA- 
^,p1an"
^Förs lag till VA-p lan presenteras
^A rbetsgruppen enas om handlings ­
program  för VA-plan
V i 11 a fören ingen har extra- 
m öte med temat "VA i
Häll sv ik" w
A lla fastighetsägare in- ^ 
bjuds av kommunen till 
in form ationsmöte  
("S torm öte i Lundby") -79
-78
^En tvärsektione ll arbetsgrupp  
b ildas
^KS tills tyrker stadskontorets  
^ förs lag
^S tadskontorets tjänsteutlå tande 
.VA -nämnden överlämnar utredn ingen
Geotekn isk fä ltundersökning^  
genom förs i södra Hällsv ik
V illa fören ingen får in for- -77
^ till KS
*VA-verket avs lu tar s in utredn ing
KS hem stä lle r till VA-nämnden att 
^u treda "Avioppsfrågan i dispens-
mation från SBK om utred- 
n ingsskiss för Hällsv iks  
fram tid (HVFs årsmöte)
-76
^om råden"
.HVN anhåller hos KS om en lösn ing  
^av avloppsfrågan inom dispensom - 
^råden
^BN presenterar "D ispensutredningen"
-75
"Hällsv iks v illa fören ing» ^
-74
(HVF) bildas
Hällsv iks affär läggs ned ^ 73-74
-72
^Förs lag till "H is ingens genera lp lan"
-71
"Hällsv iks båtsä llskap" 
b ildas  ^ 1970
Hällsv ik får gatube lysn ing ^
-67
Helårsboendet ökar ^ 1960 ^Tors landa kommun in förlivas med
Byschorna byggs om och ti 11 ^ 1950
Göteborgs kommun
"Hällsv iks småstuge- och . 
sommargästfören ing" bildas ^ 1936
Sammanfattning
Hällsvik ligger på sydvästra Hisingen vid Göta Älvs 
mynning. Samhället har utvecklats från några få hus 
i början av seklet till ett område med drygt 400 fas­
tigheter. Den största delen av husen byggdes som 
sommarstugor åren före och efter andra världskriget. 
Under 60- och 70-talen började en del av dessa hus att 
byggas om och användas som åretruntbostäder. Fastig­
hetsägarna drog in elektricitet och vatten, men av­
loppssystemet blev för det mesta vid det gamla. I 
mitten av 70-talet hade ca 10% av fastighetsägarna 
löst spillvattenfrågan med sluten tank och ca 80% 
hade kommunal latrinhämtning. 1979 hade ungefär en 
tredjedel av fastigheterna blivit helårsbostäder.
Den gamla intresseföreningen ändrade 1974 symtomatiskt 
namnet från "Hällsviks småstuge- och sommargästför­
ening" till "Hällsviks villaförening". Denna perma­
nentbosättning har lett till sanitära problem, dåligt 
brunnsvatten, illaluktande diken och smutsigt badvatten
Hällsvik var inte ensam om denna utveckling. Många 
områden med äldre fritidshusbebyggelse i Göteborgs 
kommun var, och är än i dag, i samma situation. 1976 
krävde hälsovårdsnämnden att kommunstyrelsen måste 
göra något åt de sanitära problemen i dessa områden. 
Hälsovårdsnämnden kunde inte tänka sig slutna tankar 
som en generell lösning på avloppsfrågan, utan ansåg 
att avloppsproblemen måste lösas i ett sammanhang för 
de flesta fastigheterna inom ett område. Man menade 
att antingen måste kommunen stå för avloppsnätet eller 
så måste man se till att det bildades gemensamhetsan- 
läggningar för grupper av fastigheter. 1976 beslutade 
stadskontoret att frågan skulle utredas och att man 
skulle ta Hällsvik som exempel i utredningen. VA- 
verket, som stod för utredningen, kom fram till att 
alternativa VA-lösningar skulle möjliggöra betydande 
kostnadssänkningar, men att det också krävdes att ge- 
mensamhetsanläggningar bildades för det lokala led­
ningsnätet .
Ett år senare beslutade kommunfullmäktige att plane­
ringen för Hällsvik skulle fortsätta med utgångspunkt 
från att stadsplan inte användes och från alternativa 
lösningar på VA-problemen. En arbetsgrupp bildades, 
där tjänstemän från VA-verket, stadsbyggnadskontoret, 
gatukontoret, energiverken, fritidsnämnden och fastig­
hetskontoret samt en representant för fastighetsägarna 
ingick. I maj 1979 kunde arbetsgruppen genom VA-verket 
presentera ett förslag till VA-plan för Hällsvik.
Det föreslagna VA-systemet var terränganpassat och följ 
de därmed inte vägnätet. Ny teknik, som långhålsborr-
ning och hydraulisk genomtryckning, skulle dessutom 
tillämpas. Ledningarna var klendimensionerade och 
dagvattnet skulle inte omhändertas i avloppsnätet 
utan infiltreras eller gå i öppna diken till havet. 
Vägstandarden skulle anpassas till behovet, bl a 
breddas där det eventuellt blir busslinje i framti­
den. Samfälligheter skulle ansvara för upprustning 
och underhåll av stora delar av de lokala VA- och 
vägnäten. Den största VA-samfälligheten omfattade 
75 fastigheter. Upprustningen baserades på en plan­
utredning och skulle genomföras utan att man lade 
fram stadsplan. Den förenklade terränganpassade tek­
niken skulle ge låga anläggningskostnader, vilket 
motiverade VA-nämnden att gå ifrån den kommunala VA- 
taxan. Man diskuterade att fördela kostnaderna "so­
lidariskt" mellan fastighetsägarna. Vid en konventio­
nell VA-lösning för Hällsvik skulle inte VA-taxan 
kunna täcka de verkliga kostnaderna utan tvinga fram 
kommunala subventioner. Den föreslagna lösningen var 
därför ekonomiskt fördelaktig både för kommunen och 
de berörda fastighetsägarna.
Förslaget gick först ut på remiss till byggnadsnämnd, 
gatunämnd, energiverken och brandförsvaret. Gatunämn­
den var skeptisk och ville att man på nytt skulle 
pröva att upprätta stadsplan för området. VA-nämnden 
beslutade att ställa ut förslaget och att informera 
fastighetsägarna på ett möte. Detta möte blev ganska 
kaotiskt och reaktionen på?förslaget blev mer nega­
tiv än tjänstemännen i arbetsgruppen hade väntat.
154 av de drygt 400 fastighetsägarna inkom med skrift­
liga synpunkter, 126 av dessa motsatte sig förslaget. 
Ungefär 4/5 av kritiken kom från fastigheter som var 
fritidsfastigheter.
Ett år efter utställningen 1980 intervjuades 17 av de 
boende och 8 av tjänstemännen om reaktionen på den 
föreslagna VA-planen. Det framkom då att fastighets­
ägarnas och tjänstemännens syn på problemen i Hälls­
vik inte skilde sig åt. Däremot gick åsikterna om 
hur förslaget presenterades och om konsekvenserna av 
det vitt isär. Det fanns tydliga åsiktsskillnader 
mellan fastighetsägare och tjänstemän, men också 
mellan olika fastighetsägare. En grupp av de boende 
är pensionärer, som bor i Hällsvik på fritiden. De 
vill kunna bo kvar där billigt och utan att hela om­
givningen förändras. En annan grupp är yngre männi­
skor, som bor eller vill bo permanent i Hällsvik.
De vill ha VA-frågan ordnad, bl a för att kunna få 
bygga till eller bygga nytt.
Vintern 1979/80 påbörjade VA-verket revideringen av 
förslaget till VA-plan. Arbetsgruppen träffades till 
en början regelbundet, men efterhand alltmer sällan.
I arbetsgruppen diskuteras frågor om vägbredder och 
ansvar för vägar och diken, genomförandet, lån och 
finansiering m m. Arbetsgruppen informerade fastig­
hetsägarna om de tänkta revideringarna i ett brev 
våren 1980. Samma år på hösten hölls också några in­
formationsmöten med dem som är berörda av den första 
utbyggnadsetappen.
I maj 1982 ser planen ut så här: Kommunen utökar sitt 
VA-nät och de flesta fastighetsägarna får direktan­
slutning. Bara ett tiotal samfälligheter med 2-6 
fastigheter skall bildas i första etappen. Planen ge­
nomförs utan stadsplan. VA-systemet blir ett klendi- 
mensionerat nät som läggs på traditionellt sätt. Tek­
niken med hydraulisk genomtryckning har övergivits 
p g a att det var för dyrt, men långhålsborrningen 
finns kvar. Dagvattnet går som tidigare i öppna diken.
Fastighetsägarnas kostnader för anläggningen stiger 
i och med att den kommunala VA-taxan kommer att till- 
lämpas och den mer konventionella lösningen. För pen­
sionärer gäller kommunens generella regler om anstånd 
med betalningen. Fastighetsägarna kan också få stat­
liga lån till VA-byggnationen. Vägnätet behåller en 
enkel standard och vägföreningar kommer att ansvara 
för detta.
Byggstarten för den första etappen, som nu omfattar 
ca hälften av Hällsviks 400 fastigheter, påbörjas i 
januari 1982. Vintern 1981/82 sluter arbetsgruppen 
ledningsrättsavtal (rätt för kommunen att dra led­
ningar över privat mark) med fastighetsägare. Man dis­
kuterar gemensamhetsanläggningen för VA och vägför­
eningar med grupper av fastighetsägare och man fast­
slår förbindelsepunkten mellan kommunala och privata 
delar av ledningsnätet.
De första fastighetsägarna kan koppla på kommunalt 




Göteborgs kommun tog sig an problemen i upprustnings- 
områden med nya ambitioner. Något måste göras åt de 
sanitära problemen och det verkade finnas bättre vägar 
än den traditionella, som bl a innebär stadsplanelägg- 
ning. Ambitionerna var aktningsvärda. Genom ett enkelt 
terränganpassat VA-system skulle man dels få låga kost­
nader, dels spara naturen i Hällsvik. De boende skulle 
kunna sänka kostnaderna genom eget arbete inom gemen- 
samhetsanläggningar. Omvandlingen skulle kunna ske 
"etappvis med beaktande av de boendes önskemål och 
möjligheter att finansiera upprustningen".
Den oväntade negativa inställningen från fastighets­
ägarnas sida förändrade projektet mot en mer traditio­
nell VA-lösning och kanske också mot en mer traditio­
nell handläggning. VA-verket bygger själv en betydligt 
större del av ledningsnätet, vilket betyder att de 
flesta fastighetsägarna får direktanslutning. Idén med 
gemensamhetsanläggningar som ett sätt att sänka kost­
naden för kommunen och för de boende överges i stort 
sett i den reviderade VA-planen. Kommunens ökade ut­
gifter gör att VA-verket tar ut avgifter efter VA- 
taxan, men med reduktion för att dagvattnet inte be­
handlas. För de boende blir det med ens betydligt dy­
rare, ca 30-40%, men å andra sidan har fastighetskonto­
ret klarlagt att fastighetsägarna kan få statliga lån 
och pensionärer utan egna tillgångar kan få anstånd.
Den nya intiktning som planeringen för Hällsvik fick 
efter utställningen på VA-verket 1979 svarade VA- 
verket ensamt för. VA-verket valde en linje som 
skulle gå lättare att genomföra genom att verket 
kunde sluta avtal med i stort sett var fastighets­
ägare för sig och inte med en förening. Men denna 
linje innebar också en betydande fördyring för de bo­
ende. Detta är värt att beakta eftersom ungefär hälf­
ten av de fastighetsägare som var kritiska angav höga 
kostnader, oklar finansiering, bibehållet fritidsbo­
ende som skäl, medan bara någon angav gemensamhetsan- 
läggningarna som motiv för att motsätta sig förslaget, 
förslaget. Denna kostnadsökning för de boende kommer 
antagligen att innebära att fler fritidshusägare 
tvingas sälja sina hus och att omvandling till ett 
villaområde kommer att gå snabbare än vad som var 
tänkt från början.
Trots att VA-lösningen, när det gäller ekonomi och an­
svar för genomförande och skötsel, blir mer traditio­
nell är man långt ifrån de lösningar och det arbets­
sätt som en vanlig stadsplaneläggning skulle innebä­
ra. Genom att frångå stadsplan har man uppnått föl­
jande. Åtgärderna mot de sanitära problemen kan kom­
ma till stånd relativt snabbt. VA-upprustningen kan 
genomföras utan att vägarna behöver rustas upp till
nybyggnadsstandard. Vägföreningar står för den över­
vägande delen av vägnätet. Dagvattnet berörs inte av 
VA-systemet utan kommer att gå i diken som tidigare. 
Dikena sköts av samfällighetsföreningar. Detta bety­
der att VA-avgiften blir lägre för de boende.
Karaktäristiskt för Hällsviksprojektet är att kommu­
nen frångått normal stadsplaneläggning, som hade in­
neburit en mycket tidsödande och dyr omvandling. Man 
genomför i stället upprustningen helt utan plan. Frå­
gan är om det finns andra sätt, t ex enkla detaljpla­
ner, som skulle vara lämpligare för en kommun, som 
vill genomföra en upprustning och VA-sanering i ett 
liknande område. Denna fråga kan inte besvaras förrän 
man om några år ser konsekvenserna av Hällsviksprojek­
tet .
Om vi alltså i stort sett är positiva till Göteborgs 
kommuns försök i Hällsvik, vill vi emellertid påpeka 
vissa erfarenheter som kan vara användbara när man 
angriper nästa område på liknande sätt. Vi tror att 
det är viktigt att fortsätta på den inslagna vägen 
när det gäller områden med äldre fritidshus.
Erfarenheter
En arbetsgrupp med tjänstemän från de kommunala verk 
som är berörda av förnyelsen är en bra arbetsform. I 
det sammanhanget tror vi att det är bra om deltagarna 
har mandat från sina verk att fatta beslut i vissa 
typer av frågor. På så sätt kan man förhindra att ar­
betet förskjuts i tiden. Det är också nödvändigt att 
de tjänstemän som ingår i arbetsgruppen diskuterar 
gruppens metoder och beslut med sina kolleger på de 
olika verken.
Representanter för de boende bör, som i Hällsvik, del­
ta i arbetsgruppen. Arbetsgruppen måste emellertid 
känna opinionen i området tillräckligt väl för att 
veta om det finns olika grupperingar i området, t ex 
helårsboende, fritidsboende som vill bosätta sig i 
området, eller fritidsboende som inte vill ha någon 
förändring eller ökade kostnader. Arbetsgruppen bör 
alltså skaffa sig kunskap om hur representativ boen- 
derepresentanten är och om det är lämpligt med mer 
än en representant.
I det sammanhanget är det viktigt att vara lyhörd för 
alla slags opinionsyttringar. Man måste också lyssna 
till kritik som inte är formellt riktigt formulerad 
för att förstå stämningarna i området. Bakslag och 
kritik kommer troligen annars upp senare och kanske 
när det är för sent att ändra det som kritiseras.
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Ett viktigt arbetsmoment för en arbetsgrupp som går 
nya och oprövade vägar, tror vi, är att försöka för­
utse vilka problem som kan dyka upp med tiden. Det 
gäller att använda sin erfarenhet och fantasi till 
att förutspå reaktioner och situationer och till att 
hitta lösningar till de problem som kan dyka upp.
Flera skäl finns för att arbetsgrupper bör eftersträva
en aktiv boendemedverkan redan från början av planerings­
arbetet .
o De boendes lokalkännedom är en stor tillgång.
o De boendes förståelse för problemen ur inblandade 
parters olika synvinklar kan underlätta genomföran-, 
det.
o Missriktad ryktesspridning kan undvikas
o Omöjliga förslag kan sållas ut tidigt så att den 
lösning som tas fram är förankrad och kan genom­
föras lättare.
o Samverkan mellan fastighetsägare kan motiveras och 
förberedas under planeringsarbetet.
Oavsett om en boenderepresehtant ingår i arbetsgrup­
pen bör alla berörda fastighetsägare kontaktas på olika 
sätt under arbetets gång. Det är viktigt att alla infor­
meras skriftligen vid några tillfällen. Möten med grup­
per av fastighetsägare, där det finns utrymme för dis­
kussion och där man inte är fler än att de flesta ytt­
rar sig, är bra. Vi tror också att stormöten kan använ­
das för information om det sedan finns möjlighet att 
diskutera informationen i små grupper.
Direktkontakten mellan fastighetsägare och tjänstemän 
är väsentlig. De boende måste veta när och hur de kan 
komma i kontakt med någon som kan svara på deras frå­
gor. Om området är stort är ett lokalkontor en bra 
metod. Det kan vara en enkel bod som i Hällsvik, som 
är öppen på bestämda tider.
Arbetsgruppen måste anstränga sig så att det material 
t ex i form av text och kartor, som tas fram, är lätt­
läst för en lekman. Här är det en svår men viktig ba­
lansgång mellan det sakligt korrekta och det språk 







Hällsvik i Göteborgsregionen 
skala~l:400 000
Hur problemen uppstår I Hdllsvîk
Hällsvik - en liten kustort på Hisingen
När man talar om Göteborgs norra skärgård, tänker man 
i första hand på de gamla fiskesamhällena Hönö, Öckerö, 
Björkö osv, som ligger på en ögrupp utanför Hisingens 
västra kust. Men även i en del skyddade vikar på själ­
va Hisingslandet bosatte sig ett antal hemmafiskare.
Då vikarna utgjorde delar av bördiga dalgångar var 
hisingsfiskarna ofta fiskarbönder med jordbruk som bi­
näring.
På Hisingens sydvästra kust uppstod ett par sådana 
små samhällsbildningar i början av 1900-talet, bland 
annat i lälägena innanför Porsholmarna (Hällsvik) och 
Varholmarna (Hjuvik).
Under 20- och 30-talen diskuterades Hjuvik som platsen 
för en regional fiskehamn, som ett komplement till 
Göteborg. Förslaget föll så småningom, bl a beroende 
på svårigheterna att hålla hamnen isfri.
Redan 1920 fanns det ca 50 fritidshus på "norra kusten", 
som man kallade Björlandas och Torslandas kustland.
Under kristiden 1920-25 tillkom bara 5 hus, medan det 
under de "goda" åren 1925-30 blev en formlig explosion 
i tillväxt. 25% (133 hus) av alla fritidshus som till­
kom i göteborgsregionen under denna tid byggdes på 
Hisingen. Skeppstadsholmen vid Torslanda flyghamn 
(strax söder om Hällsvik) var det stora utbyggnadsom- 
rådet under denna tid. Samtidigt kan vi notera att ett 
tiotal fritidshus har byggts i Hällsvik.
I "Regionplan för Göteborg med omgivningar 1940-44" 
redovisar CF Ahlberg bebyggelseutvecklingen för "norra 
kusten". Under perioden 1930-35 ökar fritidsbebyggelsen 
med ett åttiotal hus inom detta område, varav ungefär 
50-60 i Hjuvik. Mellan åren 1935-38 avstyckas och för­
säljs ytterligare ett fyrtiotal tomter i Hjuvik genom 
Västra Sveriges Egnahems AB, kan vi läsa i AB Svensk 
Jordförmedlings verksamhetsberättelse för åren 1913-38. 
(Egnahemsrörelsen hade kommit i gång strax efter sekel­
skiftet . )
Det är emellertid de sista fem åren på 30-talet som är 
den stora utbyggnadsperioden. Detta gäller för övrigt 
hela regionen, som så gott som fördubblar sitt bestånd 
av fritidshusbebyggelse. Inte mindre än 2547 hus byggs 
varav ca 60-70% hus i vardera Hällsvik och Hjuvik.
1940 hade således "norra kusten"-området 761 fritids­
hus, vilket utgjorde 14% av regionens hela bestånd.
Efter krigsåren, på 1940-talet, fortsatte efterfrågan 
på sommarstugor med närhet till bad att öka i Göteborgs-

trakten och inte minst utefter Hisingskusten med sina 
fina möjligheter till havsbad. Närheten till Göteborgs 
centrum och det ökande bostadsbyggandet på Hisingen 
gav goda förutsättningar för ett stadsnära fritidsbo 
ende.
Den smala lerdalgången i Hällevikens förlängning bör­
jade successivt fyllas med bebyggelse mot slutet av 
1940-talet. Det var oftast mycket enkla sommarhus som 
uppfördes av arbetare och lägre tjänstemän från främst 
stadsdelarna på Hisingen. Denna utveckling gynnades 
av att vägen från Göteborg till Torslanda flygfält 
gjordes bred, fick stenbeläggning och bra cykelbanor. 
Bussen från Göteborgs centrum (via flygfältet till 
Hjuvik) blev den viktigaste kommunikationen för fler­
talet "nybyggare" i Hällsvik. Många, som redan bodde 
på Hisingen, alternerade med att cykla de 10-15 km 
från "sta 1n".
Följande två citat ur den ovan nämnda regionplanen 
från 1946, som gäller Torslanda kommun, borde vara 
av intresse i detta sammanhang: "Kommunen är i redan 
någon liten mån bostadsförort till Göteborg. Det kan 
dock knappast vara anledning att räkna med en stark 
framtida utveckling för Torslanda som bostadsförort.
Det relativt hårda vinterklimatet måste här verka häm­
mande. Man torde i huvudsak endast böra räkna med att 
den sommarbebyggelse som redan finns och uppstår i kom­
munen delvis med tiden övergår till helårsbebyggelse 
genom successiv förbättring av husen och ändring av 
ägarnas bostadsvanor."
"Björlanda- och Torslandakusterna är i stort sett läm­
pade för bebyggelse med fritidshus och bör, med hänsyn 
till att de ligger inom cykelhåll för staden och där­
för måste bli eftersökta av folk med små inkomster 
planeras för en relativt tät bebyggelse."
Från byscha till villa
Flertalet hus som byggdes i Hällsvik de närmaste åren 
efter krigsslutet var små, oisolerade "byschor" av 
enkla träkonstruktioner med masonite eller liknande 
som ytterklädsel. Eventuell isolering bestod av tid­
ningspapper eller torkat gräs. Ibland hade husen öpp­
na eller glasade verandor. Byganadsytan var ofta bara 
15-30 m2.
När man byggde nytt under 1950-talet, byggdes ofta hu­
sen dubbelt så stora. Regelstomme med mineralullsiso- 
lering började bli en vanlig väggkonstruktion. De gam­
la "byschorna" blev påbyggda, utbyggda och verandorna 
inbyggda med stor fantasirikedom - allt i syfte att få 
ett större utrymme. Detta ledde till att sommarstugor­
na i början av 60-talet alltmer började bli små "vil-
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lor". Bland annat genom bilinnehav, installation av 
elektricitet och tillgång till mineralullsisolering 
blev det möjligt att vistas i "sommarstugan" även vin­
tertid - ett permanent boende i f d sommarhus började 
bli allt vanligare.
Detta innebär ett nytt skede inom "sommarstugerörel- 
sen. De oftast egenhändigt byggda husen rivs här och 
var och ersätts av helårsvillor - ofta av typhusmodell 
och med en byggnadsyta upp till ca 80 m2 .
Helårsboendet ökar - på gott och ont
Under 1970-talet ökar intresset för att bosätta sig i 
Hisingens äldre fritidsbebyggelseområden mycket kraf­
tigt. För många upplevs Hällsvik som mycket attraktivt 
med en småhusbebyggelse alldeles vid havet, med bad- 
och båtmöjligheter - en idyll i kontrast till 1960- 
talets betongförstäder (t ex Biskopsgården och Läns- 
mansgården). De vuxna barnen till 40- och 50-talens 
sommarstugeägare är de som har störst intresse av att 
flytta hit - de vill undvika att deras egna barn skall 
växa upp i samma miljö vintertid som de själva gjort.
Förutom Hällsviks stora miljökvaliteter finns det and­
ra motiv för en permanentbosättning här:
o avståndet till många större arbetsplatser, som 
Volvo, raffinaderierna, hamnarna m. m, är bara 5- 
10 km. Arbetsresorna blir korta om man jämför med 
t ex avståndet från bostadsområdena i Angered.
o bostadskostnaderna blir låga som en följd av själv- 
byggeri och låga lånekostnader. Dessutom bortfaller 
behovet av dubbel bosättning
o många har förankringar i Hällsvik sedan barnsben.
Nackdelarna för "permanentarna" i Hällsvik gäller
främst standard och service:
o stora kostnader för att få till stånd en VA-försörj- 
ning som fungerar året runt
o långa och tröttande bussresor för skolbarnen och för 
dem som saknar bil, t ex en del pensionärer och hem­
mafruar
o sanitära problem som successivt ökar i takt med per- 
manentningen. De stora problemen är lukten från "av­
loppsdiket" tvärs igenom Hällsvik och det stundtals 
orena badvattnet
o liten och ofta ofunktionell bostadsyta, som inte 




I permanentningens spår har som nämnts följt sanitära 
problem inom vissa delar av Hällsviksområdet.
Fram till 1960-talet var de sanitära problemen från av­
falls- och avloppsanläggningarna av mindre omfattning. 
Det faktum att badvattnet i Hälleviken innanför Porshol- 
men ibland vid S-SV vindriktning kunde vara "äckligt 
brunt" berodde inte så mycket på Hällsviksbornas sani­
tära vanor som på Göteborgs avsaknad av avloppsrenings­
verk (Ryaverket med enbart mekanisk avskiljning invig­
des 1972).
Så länge vattenförbrukningen var begränsad genom att 
man bar in vattnet i huset för disk och hygien, blev 
avloppsmängderna små. De flesta slängde helt enkelt 
slaskvattnet på blommor eller i kompost. En del av bé- 
byggelsen ligger i bergsterrängen på ömse sidor om dal­
gången med ett stort antal små vattendammar i närheten. 
Här tvättades mycket tvätt i det mjuka regnvattnet 
innan "det-indragna-vattnets-tid".
Utedass med latrintunna var i stort sett den enda före­
kommande toalettlösningen. En del lade latrinet i kom­
post tillsammans med mat- och trädgårdsavfall - flerta­
let gödslade sin potatis. Att vattentäkterna ibland låg 
nära potatislandet reflekterade man nog inte så mycket 
över - eller också tänkte man "lite skit rensar magen".
Det var, som tidigare nämnts, många faktorer som bidrog 
till att man under 1960-talet började "upptäcka" sanitä­
ra problem i Hällsvik; man använde husen en längre tid 
av året beroende på att de nu var bättre isolerade.
På VA-sidan utvecklades plasttekniken och man kunde an­
vända plaströr, plastledningar och plasttankar. Fotogen­
lamporna och fotogenköken byttes ut mot elektriskt ljus 
respektive elspisar och när elektricitet fanns i huset 
kunde man också ordna "indraget vatten" med elektriska 
sug- eller tryckpumpar.
Reklamen manade "Gör fritiden bekväm;". Dränerings led­
ningar transporterade inte längre enbart dräneringsvat- 
ten från tak och husgrunder utan en och annan avlopps­
ledning kopplades på (ibland med slambrunn, ibland utan) 
Dessa ledningar mynnade oftast i öppna vägdiken eller i 
diken mellan tomtgränser. I många fall ersattes emeller­
tid så småningsom de öppna dikena med betongrör för att 
få ökad vägbana eller tomtmark. Detta är ett viktigt 
steg i "VA-utvecklingen". De sanitära problemen föränd­
ras i och med den lokala, småskaliga tekniken med infilt 
ration och resorption av avloppsvattnet upphör. I stäl­
let samlas dag- och avloppsvattnet upp i ett kombinerat 
lednings- och dikesnät, som kraftigt ökar flödet i det 
stora diket i dalbottnen genom hela Hällsvik. Ett dike, 
som mynnar i den inre grunda badviken med den fina, 




Perioden 1940-75 karaktäriseras av stora förändringar i 
gemenskapsmönstret. Under utbyggnadsperioden på 40- och 
50 -talen krävdes stora samlade arbetsinsatser för att 
bvgga framkomliga vägar etc. För att lösa de gemensamma 
problemen bildades olika föreningar. De intresseförening­
ar som har längst historia inom området är vägförening- 
arna. Ett tiotal vägföreningar existerar i dag med upp 
till ca 50 anslutna fastigheter.
Bostadsytorna var i allmänhet små, men ändå var grann- 
umgänget ofta stort. I de trånga byschorna fick ”alla" 
plats. Även utedansbanan vid busshållplatsen var en na­
turlig samlingsplats på lördagskvällarna för såväl vuxen 
som barn. Under 60-talet förändrades dock detta mönster, 
och trots att utrymmesstandarden ökade, blev umgänget 
ofta mindre. Detta förhållande kopplar många ihop med 
att allt fler skaffade sig TV. Under 70-talet märktes 
dock en tendens till att intresset för att träffas åter 
ökade.
Under slutet av denna period ändras även föreningarnas 
karaktär. Intresseföreningen "Hällsviks småstuge- och 
sommargästförening" börjar i slutet av 60-talet att bli 
inaktuell och 1974 ändras namnet till "Hällsviks villa­
förening" . Liksom tidigare ordnar föreningen sommarfes­
ter med dans, lotterier etc. Man sköter badviken, ord­
nar simskola m m, men nu börjar även krav på vinterser­
vice, t ex gatubelysning, att växa fram. Intresse och 
engagemang för att möjliggöra ett åretruntboende för 
alla medlemmar som så önskar, blir en allt starkare 
drivkraft bland föreningens medlemmar. Detta resulterar 
bland annat i att man först gruppvis och sedan gemen­
samt är beredda att försöka lösa VA-frågan, som för de 
flesta är det allt överskuggande hindret för helårsbo­
ende .
En annan orsak till att det finns en relativt stor sam­
manhållning inom området hänger samman med att båtför­
eningen "Hällsviks båtsällskap" bildades ur september­
stormens spillror 1969. Den för väststormarna mycket 
utsatta yttre hamnen gav inget skydd för småbåtarna, 
som låg på "svaj". Genom att teckna andelar i och ge­
mensamt bygga en kombinerad vågbrytare och småbåtsbryg- 
ga kunde detta problem lösas. Hamnen blev en ny träff­
punkt i stället för den nedlagda affären och medförde 
nya gemensamma frågor kring skötsel och underhåll.
Det finns naturligtvis också motsättningar mellan olika 
gruppers intressen och mellan grannar. Tidigare berodde 
problemen grannar emellan främst på olika arbetsinsat­
ser och ambitioner när det gällde vägars skötsel eller 
de nämnda sanitära frågorna av typen "vem förorenar vad 
och hur mycket?
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Då Småstuge- och sommargästföreningen byter namn 1974 
till Villaföreningen,markerar detta en klart ändrad in­
riktning för det framtida Hällsvik. Borta är nu oros­
molnen som "Hisingens generalplan 1971" gav upphov till 
genom förslaget om en enorm hamnexpansion - hela inner- 
skärgårdens kuster skulle fyllas med kajområden. För 
många hägrar nu i stället målet att Hällsvik skall kun­
na bli ett trivsamt villasamhälle utan nyexploatering­
ens historielöshet, monotoni och höga boendekostnader.
De som vill driva utvecklingen i denna riktning är bl a 
många yngre familjer som växt upp i "byschan" de över­
tagit .
De som i stället oroar sig för en utveckling mot ett vil­
lasamhälle är många äldre. Oron gäller dels förändringen 
av miljön från fritids- till villaområde {"det är bra 
som det är"), dels att de inte tror sig klara kostnader­
na som förändringen medför ("vi tvingas flytta...").
Det finns alltså en kraftig motsättning mellan dem som 
vill förbli fritidsboende och dem som önskar bli helårs­
boende. Även bland förespråkarna för helårsboende finns 
det dock en motsättning mellan dem som har fått bygga 
sin villa med dispens och därför tycker att det "är bra 









OMRÂDESTYP A, än s måh u s
B, PLANLÄGGNING AKTUELL
ANNAN MARKANVÄNDNINGC, PÀ SIKT
_ SMÅHUSBEBYGGELSED, SANNOLIK
_ PLANLÄGGNING EJ AKTUELL?#“
E, INOM ÖVERSKÅDLIG TID 'f..
PLANLAGT OMRÅDE SOM EJ 
FÖRANLEDER ÅTGÄRD
Kommunen börjar planera för en 
S/A’oanerïrtq ÎHdlbvik
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Avloppsfr&gan inom kommunens dispensområden
Hällsvik är bara ett av flera områden med äldre fritids­
bebyggelse inom Göteborgs kommun som är i "behov av 
upprustning". I den s k "dispensutredningen", som. bygg­
nadsnämnden presenterade 1974, ingick Hällsvik bland de 
områden där småhusbebyggelse bedömdes som sannolik och 
där man kunde tillåta en ombyggnad av fritidshus till 
helårshus efter en planutredning. En förutsättning var 
att godkända, gemensamma avloppsanläggningar anordnades. 
I speciella fall skulle en enskild anläggning, t ex 
sluten tank, kunna godkännas.
Den stora mängden dispensärenden under den fortsatta ut­
redningen och det ökande permanentningsintresset, visa­
de emellertid att det skulle bli svårt att ordna gemen- 
samhetsanläggningar. Om dispenserna godkändes skulle 
en VA-lösning med sluten tank bli den vanligaste lös­
ningen. Såväl länsstyrelsen som hälsovårdsnämnden ställ­
de sig avvisande till att ge tillstånd till en mängd 
slutna tankar för att lösa VA-frågan i alla de berörda 
områdena.
I "upprustningsutredningen", som framlades 1976, konsta­
terades att det skulle ta ca 50 år att planmässigt bygga 
bort VA-problernen, dvs ansluta områden med konventio­
nellt kommunalt VA grundad på en detaljplan (= stads­
plan) . I denna låsta situation gav stadskontoret i slu­
tet av 1976 VA-nämnden i uppdrag att utreda "Avloppsfrå- 
gorna i dispensområden" under 1977 med Hällsvik som ut­
rednings område ■  Förutom att visa på olika konkreta hand­
lingsmöjligheter skulle konsekvenserna för de boende 
och för kommunen beskrivas för varje alternativ.
VA-verket och Hällsviksborna tar initiativ i VA-frågan
När VA-nämnden lämnar uppdraget från stadskontoret vida­
re till Göteborgs vatten- och avloppsverk tycks uopdra- 
get i första hand gälla VA-frågor. VA-verkets rutiner 
omfattar i detta skede lösningar med konventionell tek­
nik och med en stadsplan som juridiskt instrument för 
att bl a reglera kostnaderna, då man genomför planen.
1) Områden med ur plansynpunkt lämpliga förutsättningar 
för dispensgivning från aällande nybyggnadsförbud 
(t ex ur VA-synpunkt).
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§k2]22l§k§.k2D§§!$y§2§§!r
G ru n d v a t te n p å v e r k a n ( v a tte n tä k te r , g ru n d lä g g n in g , 
v e g e ta t io n  m  m ) .
R e c ip ie n tp å v e r k a n  (h a v e t s o m  r e c ip ie n t , fö r o r e -  
n in g s k ä n s l ig h e t , b a d m ö jl ig h e te r e tc ) .
E v  p å v e rk a n  p å  v e g e ta t io n , jo rd b r u k s m a r k  m  m .
!§ !< D ls !< a _ k2G § e k y e n s e r
R is k  fö r d r i f t s s tö r n in g a r?  V a d  h ä n d e r?  V i lk e n  
b e h a n d l in g s e f fe k t o c h  u n v e r v i lk a  fö ru ts ä tt ­
n in g a r?  M ö jl ig h e t t i l l s u c c e s s iv  a n s lu tn in g ?  
U tb y g g n a d s m ö j l ig h e te r . S a m v e rk a n  m e d  ö v r ig  
te k n is k  fö rs ö r jn in g .
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För Hällsviksområdet fanns en planskiss för områdets 
framtida utvecklingsmöjligheter, som utarbetats genom 
byggnadsnämndens försorg. Hällsvik förväntades i denna 
skiss utvecklas till en villaförort. I stort betraktar 
man området som redan fullt exploaterat, men där be­
hovet av kommunal service (skola, daghem), kommersiell 
service (den gamla affären är nedlagd) samt busslinje 
genom området bedömdes som angeläget. I planskissen 
redovisas ett utbyggnadsförslag med dels 50-80 nya bo­
städer i grupphus och dels ca 50 lägenheter i radhus. 
Knappheten på oexploaterad mark medför att många av ut- 
byggnadsområdena hamnar i en relativt svårexploaterad 
bergsterräng. En uppdelning av befintliga fastigheter 
bedöms allmänt som svårgenomförbar p g a terrängför­
hållandena.
Under 1976 hade en grupp Hällsviksbor på eget initia­
tiv kontaktat VA-verket och stadsbyggnadskontoret för 
att klarlägga möjligheterna att få genomföra en lokal 
grupplösning på VA-frågan och få byggnads förbuden upp­
hävda. Frågor kring VA, byggnadsförbud m m fick allt 
större utrumme på Villaföreningens årsmöte. På ett 
möte i slutet av april 1977 presenterade stadsbyggnads­
kontoret kommunens syn på Hällsviks framtid (planskis­
sen och den påbörjade VA-utredningen) och detta är in­
ledningen till nya samråds- och samarbetsformer inom 
Göteborgs kommun.
Skiss till utredningsprogram för alternativ VA-försörj- 
ning
X juni 1977 får EFEM arkitektkontor i uppdrag av VA- 
verket att dels göra ett program för VA-verkets utred­
ning på basis av BFR-rapporten "Alternativa system för 
avfall, vatten och avlopp i äldre bebyggelseområden", 
dels att medverka i VA-verkets arbetsgrupp för "Hälls- 
viksprojektet". EFEM föreslog vidstående skiss till 
utredningsprogram.
Den första arbetsgruppens syn på problemen
Hällsviksprojektets första fas syftar till att för kom­
munstyrelsens räkning utreda om det finns möjligheter 
att lösa VA-problemen inom Hällsviksområdet till en 
rimlig kostnad. I detta skede diskuteras ej att pröva 
föreslagna lösningar i ett genomförande. Eftersom det 
är VA-verket som får det praktiska utredningsuppdraget 
blir inriktningen i början av relativt teknisk art, dvs 
i stort sett att hitta billiga tekniska lösningar i en 
svårframkomlig och kostnadskrävande terräng.
Under sommaren 1977 startar VA-verket utredningsarbetet 
enligt den upprättade programskissen genom att kartläg­
ga de befintliga förhållandena i Hällsvik. Tjänstemän­
nen på VA-verket försöker nu mycket aktivt att förstå
upprustningsområdets problem genom att göra täta besök 
1 Hällsvik. Man pratar med boende, funderar över möjli­
ga ledningsdragningar, olika avrinningsområden, intrång 
på tomtmark osv. I detta sammanhang reviderar även häl­
sovårdsnämnden en tidigare gjord inventering om den sa­
nitära standarden och antalet helårsboende resp fritids­
boende .
Inventeringen visar bland annat följande:
o Vattentäkterna är grävda eller borrade brunnar. 
Framför allt de grävda brunnarna har otillräcklig 
kapacitet sommartid. Det största problemet för 
fastighetsägarna är emellertid spillvattenfrågan.
Ca 10% av fastigheterna har sluten tank och i öv­
rigt är avloppsbehandlingen av lag standard. Kom­
munal latrinhämtning utnyttjas av närmare 80% av 
fastigheterna. Ca 30% av de bebyggda fastighterna 
är bebodda hela året om.
Man konstaterar problemens stora spännvidd och ser föl­
jande huvudproblem ur VA-synpunkt:
o terrängförhållanden
(hela området delas upp i såväl olika primära av­
rinningsområden som ett stort antal sekundära av­
rinningsområden)
o markförhållanden
(dalgångens delvis lösa lersediment respektive dal­
sidornas delvis karga och kraftigt kuperade bergs­
terräng m m)
o bebyggelsens och vägarnas läge och utformning
(en del av bebyggelsen saknar självfallsmöjligheter, 
ofta grundlagda direkt på berget liksom vägarna osv)
o sociala förhållanden
(många vill bo kvar som fritidsboende och behöver 
bara en "sommarledning", många är oroade för att de­
ras häckar, portaler m m skall förstöras vid VA- 
arbetena).
Efter dessa studier på platsen beslutar arbetsgruppen 
om en provprojektering med en alternativ VA-lösning 
för den södra delen av Hällsvik (108 fastigheter). För 
hela Hällsvik (ca 400 fastigheter) studerar man pa­
rallellt ett konventionellt VA-hät.
Då mark- och terrängfrågorna bedöms som avgörande för 
anläggningskostnaderna kompletteras VA-verkets arbets­
grupp efter sommaren med en markexpert och en grov geo­
logisk kartering genomförs - i första hand koncentrerad 
till det valda provområdet "Hällsvik södra".
Denna geologiska inventering är styrd till sin omfatt­
ning och inriktning utifrån de frågor arbetsgruppen 
vill ha besvarade:
o Markdjup i tänkbara ledningsstråk som medger själv- 
fallsledningar från de befintliga husen?
o Djup till berg under befintliga vägar?
o Lämplig infiltrationsmark för dagvatten?
o Områden känsliga för översvämning vid häftiga regn?
o Sättningskänslig mark som innebär risk för lednings- 
brott och som ställer krav på grundförstärkning?
I samband med ätt VA-verket påbörjar den geologiska in­
venteringen får Hällsviksborna sin första officiella in­
formation om att "något är på gång i Hällsvik". Dels in­
formeras villaföreningen, dels sätter man upp skyltar i 
området. Att det endast gäller en provprojektering po­
ängteras för villaföreningen.
Då inventeringsarbetet och skisser till VA-lösningar 
presenteras i början av oktober är även gatukontoret 
med på arbetsgruppens möte.- Frågan är hur gatukontoret 
ställer sig till standardfrågor som rör gatubredder, 
gatusektioner, dagvattenhantering etc. Måste gatukon­
toret ha konventionell gatustandard och således tvingas 
till bergschakter m m även om VA-verket kan undvika led- 
ningssträckningar i svårframkomlig gatumark? Kan lägsta 
godtagbara standard för gatukontoret förenas med dito 
för VA-verket och hur klarar men ersättning för gatu­
kostnaderna när det saknas stadsplan? Vem sköter dag- 
v^ttöndiken? HUr löser man juridiskt samlingsledningar 
på tomtmark?
Det framgår nu klart att huvudfrågan att lösa de VA- 
tekniska frågorna i Hällsvik måste studeras i sitt sam­
manhang. Tekniska lösningar för separata frågeställning­
ar går alltid att finna, men hur samordnas den kommu­
nala sektorsplaneringen med boendesamråd? Hur fördelas 
kostnaderna? Vilka planjuridiska instrument är använd­
bara? På dessa frågor saknar arbetsgruppen ännu svar.
Frågorna diskuteras på ett möte i november 1977 med 
fastighetskontor, stadsbyggnadskontor och representan­
ter från kommunförbundet. VA-verket redovisar då sin 
utredning med fyra förslag till VA-lösning för Hälls­
viks område t. "Normal VA-standard" jämförs med "redu­
cerad VA-standard" med anslutning antingen till regio­
nala eller lokalt reningsverk.
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Vattenförsörjning
Hällsviksområdet har begränsad tillgång till vatten från grund­
vattentäkter. Vattenförsörjningen bör därför lösas med ett lo­
kalt vattenledningsnät, som ansluts till den kommunala, befint­
liga huvudvattenledningen i Hjuviksvägen.
Avloppssystem
Två alternativa lösningar utreds parallellt; konventionell och 
s k förenklad VA-lösning.
Den konventionella lösningen innebär att samtliga fastigheter 
kan avledas med självfall och med ledningarna förlagda till ga- 
tumark (normal stadsplanestandard).
Den "förenklade" VA-lösningen bedöms innebära
o avsevärt kortare ledningsdragningar
o mindre ingrepp i naturen - särskilt i de bergiga terräng­
avsnitten
o nuvarande områdeskaraktär kan bibehållas
o visst intrång för ledningsförläggning på enskild tomtmark
o pumpning av avloppsvatten för ett begränsat antal fastighe­
ter
o reducerat rörgravsdjup som kräver isolerade ledningar och/ 
eller uppvärmning med elkabel.
Dagvatten
Som alternativ till ett konventionellt dagvattensystem utreds 
parallellt lokalt omhändertagande av dagvatten. Dagvattnet av­
rinner i de naturliga svackorna och kulverteras på vissa sträck­
or.
Kostnader för VA
Huvudalternativet utgörs av ett konventionellt VA-nät med led­
ningar i gatumark och är kostnadsberäknat till 60.000-70.000 
kr/fastighet enbart för VA. Förslaget utgår från att det finns 
stadsplan och kostnaden för motsvarande gatustandard och övriga 
stadsplanekostnader tillkommer.
Det andra alternativet innebär att kommunen bygger en huvudled­
ning (generalplaneanläggning) genom Hällsviks dalgång till vil­
ken lokala gemensamhetsan läggningar ansluter sig. Beräknad kost­
nad 25.000-30.000 kr/fastighet ("reducerad VA-standard").
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Anläggningskostnad Mkr Specifik kostnad kr/hus
Konventionell Förenklad Konventionell Förenklad 
utformning utformning utformning utformning
Huvudledningar 1,9 1,6 8.700 ^ 8.700 ^
Ledningar inom be­
byggelsegrupper
3,75 1,0 34.700 9.300
Servisledningar 1,9 1,0 2) 17.600 9.300
Summa 7,55 3,6 61.000 27.300
1) Beräknad på anläggningskostnaden för full utbyggnad av huvudled-
ningar fördelad på samtliga anslutna fastigheter.
2) Häri ingår kostnader för pumputrustning med 165.000 kr.
Vägar
Någon vägplan ingår inte i planutredningen utan man sammanfattar
den diskussion som förts;
o En fastställd stadsplan får som konsekvens bl a att befint­
liga vägar med nuvarande krav på planstandard inte kan bi­
behållas utan en gatubreddning erfordras.
o Gatukontoret anser att stadsbyggnadskontorets standardkrav 
skall gälla. Detta innebär att man inte bör ha lägre standard 
i upprustningsområden än i nyexploateringsområden.
o Vid begränsat utrymme kan gatusektioner inskränkas och man 
bör vara restriktiv med gångbanor i denna typ av områden en­
ligt gatukontoret.
Huvudmannaskap
Den konventionella VA-lösningen innebär att inkopplingspunkter 
för servi sledningar till den allmänna VA-anläggningen (förbindel­
sepunkten) förläggs i direkt anslutning till den enskilda fastig­
heten .
Vid den alternativa utformningen av VA-systemet för Hällsvik har 
det lokala rörnätet till stor del förlagts inom tomtmark. Förbin­
delsepunkten är härvid gemensam för flera fastigheter och förläggs 
vid bebyggelsegruppens gräns.
För att genomföra det "förenklade VA-systemet" förutsätts att de 
delar som inte ingår i den allmänna anläggningen och som skall 
utnyttjas gemensamt av flera fastigheter, förvaltas av särskilda 
samfällighetsföreningar. Dessa inrättas enligt anläggningslagen.
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TERRÄNGANPASSAD LÖSNING MED LPS 
TRYCKLEDNING
Fortsatt utredningsarbete
VA-verket konstaterar i en arbetshandling att
"Erfarenheterna från utredningsarbetet visar att VA-
frågorna inom upprustningsområdena är av så komplex
natur
o att kommunen bör åta sig ansvaret
o att inom områden där upprustning är aktuell kommu­
nen bör svara för projektering och kontroll av för­
utom generalplaneanläggningar och lokalt rörnät även 
servisledningar fram till husliv
o att alternativa VA-lösningar möjliggör betydande
kostnadssänkningar och bör tillämpas i största möj­
liga utsträckning
o att genomförande av alternativa VA-lösningar kräver 
bildande av gemensamhetsanläggningar för lokalt rör- 
nät.”
o att systemet utformas på sådant sätt att utbygg­
naden sker etappvis med beaktande av de boendes 
önskemål och möjligheter att finansiera upprust­
ningen .
Man avslutar med "För uppföljning och utvärdering av 
alternativa VA-lösningar vore det önskvärt att få rea­
lisera det skisserade VA-systemet för Hällsvik."
I december 1977 överlämnar VA-verket sin rapport till 
VA-nämnden. VA-verkets slutsatser är att andra sätt än 
de som är brukliga kan lösa VA-frågorna till en betyd­
ligt lägre kostnad, men att det finns bristande kunska­
per om hur dessa lösningar skall genomföras planjuri- 
diskt och vilka sociala effekter som kan uppstå.
fron utrcàninç till planf<5rsla9
Kommunfullmäktige uppdrog i oktober 1978 åt byggnads­
nämnden, fritidsnämnden, gatunämnden, styrelsen för 
energiverken och VA-nämnden att i samverkan med fastig- 
hetsnämnden fortsätta planeringen för förnyelse i 
Hällsvik.
"Arbetsgruppen för VA-sanering Hällsvik"
En arbetsgrupp med representanter för fastighetsägarna 









Fastighetskontoret (sammankallande, sekreterare) (2)
Handlingsprogram i oktober 1978
Arbetsgruppen föreslår att utbyggnaden av Hällsviks- 
området blir genomförd utan att man lägger fram stads­
plan. Utbyggnaden baseras dock på utförd planutred­
ning och bör ses som ett led i genomförande av detalj­
plan med förenklad planstandard. Fastighetsägarna har 
själva att svara för den lokala VA-försörjningen och 
väghållningen inom tilltänkta storkvarter. Tillskapa­
de anläggningar skall ses som varaktiga sådana. Genom­
förandet bygger på att de enskilda fastighetsägarna 
aktivt deltar i tillkomsten av erforderliga lokala an­
läggningar .
Vid sammanträde med presidierna i oktober -78 beslöts 
följande handlingsprogram:
VA-plan
VA-verket upprättar VA-plan för det lokala VA-lednings- 
nät som de enskilda fastighetsägarna skall svara för 
genom samfällighetsföreningar. Planen skall redovisa:
av VA-verket anvisade förbindelsepunkter
om fastighet får egen förbindelsepunkt eller om sam­
gående krävs mellan flera fastigheter
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- teknisk och ekonomisk utredning, varav fastighets­
ägare kan bedöma fördelar men även kostnader och 
olägenheter för deltagande i anläggningssamfällig- 
het.
Berörda kommunala nämnder (VA-nämnden, byggnadsnämnden 
och gatunämnden) skall godkänna planen. Planen skall 
ställas ut och fastighetsägarna delges utställelsen och 
ges möjlighet att framföra synpunkter och erinringar, 
vilka i första hand kommer att behandlas av VA-nämnden.
En VA-plan som handläggs så bör kunna jämställas med de­
taljplan (stadsplan) i viss utsträckning, t ex när det 
gäller teknisk försörjning på VA-sidan och sålunda ge 
ett huvudsakligt underlag för anläggningsbeslut för ge- 
mensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen. Gemen- 
samhetsanläggningarna Bildas med stöd av dessa. Detta 
anses garantera anslutning till det kommunala lednings­
systemet och att kommunen kan utdebitera anläggnings- 
avgifter för de anvisade förbindelsepunkterna.
yägplan
Gatukontoret (i samråd med stadsbyggnadskontoret) hjäl­
per fastighetsägarna att göra upp en vägplan för det 
vägnät som skall ordnas av de enskilda fastighetsägar­
na genom samfällighetsföreningar.
Planen skall redovisa:
vilka vägar som fastighetsägarna har att svara för
vilka fastigheter som skall gemensamt svara för 
viss väghållning
snara åtgärder med angivande även av kostnader som 
krävs för att vägnätet på ett tillfredsställande sätt 
skall tillgodose behovet av vägar
beräkning av kostnader för respektive anläggnings 
drift.
Planen skall godkännas av byggnadsnämnden och gatunämn­
den. Planen kommer att handläggas på samma sätt som VA- 
planen. Eventuella erinringar kommer att behandlas av 
byggnadsnämnden.
Planen skall utgöra underlag för anläggningsbeslut en­
ligt anläggningslagen.
Gatukontoret svarar i dag för Hällsviksvägen. Dessutom 
förutsättes att gatukontoret övertar Klockbojsvägen.
Samtliga övriga gator och vägar skall upprustas och 
förvaltas av vägsamfälligheter.
Plan_fôr_daçjyattenayledninçr
Det krävs vissa åtgärder för att dagvattenavledning på 
ett tillfredsställande sätt kan ordnas för hela områ­
det .
Ansvarsfördelningen bör utredas, liksom hur vissa ge­
mensamma skyldigheter (skötsel av diken) skall klaras 
upp.
Energi
Energiförsörjningen kräver investeringar för ombyggnad 
av högspänningsnätet samt förbättring av lågspännings- 
nätet.
E°rrättningar_enligt_anläggnings lagen
För ett anläggningsbeslut enligt anläggningslagen skall vissa 
villkor vara uppfyllda, t ex:
väsentlighetsvillkoret enligt §5: anläggningen måste vara 
av väsentlig betydelse för varje fastighet som skall anslu­
tas ,
båtnadsvi11 koret enligt §6: fördelarna med anläggningen mås­
te vara större än kostnader och olägenheter. Gäller för an­
läggningar som helhet och inte för varje berörd fastighet,
opinionsvillkoret enligt §7: hos fastighetsägarna måste 
finnas önskemål om anläggningen.
VA-plan och vägplan utgör underlag för prövningen av anläggnings- 
beslutet.
I beslutet anges t ex:
anläggningens ändamål, läge, storlek och huvudsakliga be­
skaffenhet
de fastigheter som skall delta i anläggningen 
utrymme som upplåtes för anläggningen 
fastighet eller del därav som inlöses
tiden för anläggningens bestånd, om sådan anses böra bestäm­
mas
den tid vid vilken anläggningen skall vara utförd 
behövliga föreskrifter i fråga om anläggningens utförande 
andelsdelaktigheten 
intrångsersättningar
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Under vintern 1978-79 arbetar de olika kontoren utifrån 
det fastslagna handlingsprogrammet.
VA-verket har i maj 1979 upprättat "Förnyelse av Hälls- 
viksområdet - förslag till VA-plan".
Vattenförsörjning
Områdets vattenförsörjning tillgodoses genom att man ansluter 
till den huvudvattenledning som finns i Hjuviksvägen.
Avloppssystem
Spillvattnet från området skall avledas till reningsverket, 
Ryaverket. För denna anslutning måste man bygga en pumpstation 
i Hälleviken och tryck- och självfallsledningar till Torslanda 
industriområde. Anläggningarna dimensioneras så att man kan an­
sluta fler områden från Hjuvik via en sjöledning.
Tre avloppspumpstationer måste byggas på det lokala lednings­
nätet. De flesta fastigheter kan anslutas med självfall till 
ledningsnätet. Ledningarna i det lokala nätet anpassas till ter­
rängen och följer inte gatusträckningen. Ledningarna kommer allt­
så att gå över tomtmark och ledningslägena ordnas med servitut. 
Ledningsnätet skall utföras med självfallsledningar på 1 m djup 
samt tryckavloppsledningar som läggs på 60 cm djup och förses 
med värmekabel. Ledningarna är klendimensionerade. Det betyder 
att man använder spi11 vattenledningar som är 110 mm i stället 
för 225 mm.
En del av de fastigheter som har ett ogynnsamt läge får själv- 
fal1 sanslutning genom en speciell teknik, långhålsborrning.
Andra får pumpa sitt spillvatten. Långhålsborrningen är en metod 
för ledningsdragning som sparar naturen.
Dagvatten
Dagvattnet avleds på samma sätt som nu, dvs genom infiltration 
och markavrinning i öppna diken.
Kostnader för VA
Kostnaderna för den allmänna delen av det lokala ledningsnätet 
beräknas till 5,0 Mkr, motsvarande i snitt 12.200 kr/fastighet. 
Anläggningskostnaderna för gemensamhetsanläggningarna beräknas 
bli 6,5 Mkr, motsvarande i genomsnitt 16.400 kr/fastighet. VA- 
taxan skall inte tillämpas. Hur kostnaderna skall fördelas mel­
lan fastighetsägarna diskuteras.
Vägplan
När det gäller vägarna i Hä11svi k skall bara två vägar: Hälls- 
viksvägen och Klockbojsvägen.ingå i det kommunala vägnätet.
Dessa vägar skall breddas så att en framtida busslinje kan komma 
ner i Hällsvik. Vägen föreslås breddas till 7,5 m. Områdets and­
ra vägar skall rustas upp och skötas av vägsamfälligheter.
Huvudmannaskap
VA-verket svarar för VA-ledningar till området och för huvudled­
ningar och pumpstationer inom området. Fastighetsägarna skall 
bilda samfällighetsföreningar och själva svara för anläggning, 
drift och underhåll av ledningarna inom bebyggelsegrupperna. VA- 
planen -79 kräver att 34 samfällighetsföreningar bildas. Fyra av 
samfälligheterna omfattar över 40 fastigheter. Elva fastigheter 
ansluts direkt till det kommunala ledningsnätet.
AVLOPP, BORRAD SJÄLVFALLSLEDNING
»rane» LÖSNING MED I BERG BORRAD SJÄLV­
FALLS LEDNING
LÖSNING MED LPS TRYCKLEDNING
Förslag t - - lan - maj 1979
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KOMMENTARER
Förslaget till VA-plan
VA-planen byggde helt på de förslag till okonventio­
nella lösningar, som hade tagits fram i VA—verkets 
förberedande utredning. Denna utredning, som drivits 
vid sidan av VA-verkets gängse arbetsrutiner, inne­
bar ett stort personligt engagemang från medverkande 
tjänstemän. Detta engagemang hade, enligt vår upp­
fattning, stor betydelse för den nybildade och tvär- 
sektoriella arbetsgruppens arbete.
Förslaget till VA-plan var ur teknisk synpunkt väl 
genomtänkt och skulle utan tvekan uppfylla höga krav 
på funktion och driftsäkerhet. Dessutom skulle det 
vara ekonomiskt fördelaktigt både för fastighetsägare 
och kommunen och medföra ringa markingrepp jämfört 
med en konventionell lösning.
Från andra utgångspunkter var förslaget till VA-plan 
inte lika väl utarbetat. Vissa genomförande- och an­
svarsfrågor var oklara, t ex vem som i framtiden 
skulle ansvara för gator och diken och hur intrång 
på tomtmark skulle regleras. Dessa frågor var särskilt 
viktiga eftersom man beslutat genomföra VA-planen 
utan detaljplan och med utgångspunkt från att det 
skulle ske i frivillig samverkan mellan kommun och 
fastighetsägare.
Från fastighetsägarnas synvinkel saknades en klargö­
rande beskrivning om innebörden av att ingå i en ge- 
mensamhetsanläggning, t ex när det gäller skyldigheter 
och rättigheter, ansvar och kostnadsfördelning samt 
hur redovisade kostnader kan finansieras och faktiskt 
påverka boendekostnaden.
Om arbetsgruppens arbetssätt
Vi tror att en projektanknuten och tvärsektoriell ar­
betsgrupp enligt den modell som prövades i Hällsviks- 
projektet är en bra och nödvändig arbetsorganisation, 
särskilt när arbetsuppgifterna ligger lite vid sidan 
av gängse rutiner. Vi delar denna syn på arbetsgruppen 
med flera av dess medlemmar och några har framhållit 
att denna försöksverksamhet borde utvecklas med nya 
framtida uppgifter.
En sådan arbetsgrupp fungerar bäst i den stund med­
lemmarna inte i första hand ser sig som representanter 
för sina förvaltningar, utan som representanter för 
den kunskap och erfarenhet, som finns där. Det fanns 
tillfällen, då vi som utomstående observatörer upplev­
de en sådan fruktbar arbetssituation i Hällsviksgruppen 
medan andra tillfällen mera präglades av försök att 
bevaka respektive förvaltnings intressen. Det senare,
tror vi, kan förklaras med de olika förutsättningar, 
som medlemmarna i gruppen hade att arbeta under. För 
att arbetsgruppens sammanträden skall vara effektiva 
och föra arbetet framåt, bör dess medlemmar ha mandat 
att kunna fatta beslut på sittande möte inom respekti­
ve förvaltnings uppställda ramar. Så kunde t ex VA- 
verkets representanter agera relativt självständigt 
i arbetsgruppen med stöd av fastslagna principer i den 
tidigare genomförda utredningen. Representanter från 
andra förvaltningar, som blev indragna i projektet 
först när Hällsviksgruppen bildades, måste oftare be 
att få återkomma med besked eller beslut till nästa 
sammanträde, efter att frågan behandlats i den egna för­
valtningen .
Reaktionen pd förslaget till VA~ plan ’79
Planen går ut på remiss
VA-planen, som var daterad 79-05-09, går ut på remiss 
till byggnadsnämnd, gatunämnd, energiverket, brandför­
svaret. De två sistnämnda har inga erinringar mot VA- 
planen. Byggnadsnämnden vill att ca 10 fastigheter ut­
går och att en vägplan upprättas. Gatukontoret yttrar 
sig på en rad punkter. Gatukontoret vill att man på 
nytt prövar möjligheten att lägga stadsplan på området. 
Man tror att lokalgatorna kommer att ge gatukontoret 
stora problem - t ex att ena fastighetsägare, problem 
med dagvattenavledning, problem med att det kommer att 
ställas krav på kommunen att rusta upp vägarna. Gatu­
kontoret säger också att vissa dagvattenledningar måste 
byggas och att VA-verket bör bekosta dessa. Man vill 
inte att VA-arbetena skall påbörjas förrän samtliga ga­
tor och vägar är detaljprojekterade.
Planen revideras i enlighet med byggnadsnämndens syn­
punkter och VA-nämnden beslutar att ställa ut den. Fas- 
tghetskontoret kallar alla fastighetsägare till ett 
möte i Lundby gymnasium för att presentera planen. 
Förutom tjänstemännen i arbetsgruppen ingick även poli­
tiker från bl a VA-nämnden och hälsovårdsnämnden i pa­
nelen. Närmare 400 personer infann sig till informations 
mötet, som stundtals innehöll heta diskussioner.
Planen ställs sedan ut på VA-verket under tiden 6 juni - 
7 juli 1979.
48 Negativ reaktion från fastighetsägarna
154 av de ca 400 fastighetsägarna kom in med skriftliga 
synpunkter på VA-planen. VA-verket skriver i sin samman­
fattning av utställningen och remisser så här: "Av fas­
tighetsägarna har 126 motsatt sig genomförande av VA- 
planen. Av dessa motsätter sig 78 utan motivering. 34 
fastighetsägare motiverar sitt ställningstagande med eko­
nomiska skäl. 21 fastighetsägare tillstyrker planen med 
reservation för smärre ändringar. De av fastighetsägarna 
framförda synpunkterna föranleder ingen ändring av pla­
nen. Synpunkter av teknisk karaktär kommer att beaktas 
vid detaljprojekteringen."
1980 var ca 1/3 av de drygt 400 fastigheterna bebodda 
året runt. Grovt sett kan man säga att knappt 1/5 av 
ägarna till helårsfastigheterna och 2/5 av de fritids­
boende svarade nej till VA-planen. Ungefär 4/5 av kri­
tiken mot VA-planen kom från fastigheter som 1980 var 
fritidsfastigheter eller fastigheter under försäljning.
Vilka skäl angav de negativa fastighetsägarna?
De fastighetsägare som tillstyrkte planen skriftligt 
hade följande reservationer:
o Fastigheten godkännes för helårsbebyggelse (1 fas­
tighet) .
o Anläggningsavgiftens storlek samt kostnadsfördel­
ning (6 fastigheter)
o Valfrihet att ansluta till VA-anläggningen (1 fas­
tighet) .
o Ledningsdragning inom gemensamhetsanläggning samt 
förbindelsepunkternas placering (10 fastigheter).
o Tillstyrker utan reservation (5 fastigheter).
126 fastigheter motsatte sig VA-planen. Deras motiv 
var enligt vad de uppgav till VA-verket följande:
o Områdets miljö och karaktär spolieras (7 fastighe­
ter) .
o Stadsplan bör upprättas (1 fastighet).
o VA-frågan tillfredsställande löst (9 fastigheter).
o Ledningsdragning inom tomtmark samt teknisk lösning 
(3 fastigheter).
o Ekonomiska skäl - Höga kostnader, oklar kostnads­
redovisning, finansiering, lånevillkor, fördelnings­
principer, bibehållet fritidsboende (34 fastigheter).
o Gemensamhetsanläggningarna bör tillhöra den allmän­
na VA-anläggningen (1 fastighet) .
o Avslag utan motivering (78 fastigheter).

50 Intervjuer 1950 - 
efter första plcmférslaqet
Reaktionen på VA-planen var oväntat negativ för kommu­
nens arbetsgrupp. VA-planen krävde fastighetsägarnas 
samverkan i gemensamhetsanläggningar för VA och i väg- 
föreningar. För att ta reda på vad denna reaktion bott­
nade i intervjuades 17 fastighetsägare och 8 tjänste­
män under sommaren 1980 av EFEM arkitektkontor som ett 
led i dokumentationen av Hällsviksprojektet. Genom in­
tervjuerna försökte vi finna ut om fastighetsägarna 
och tjänstemännen i arbetsgruppen hade olika uppfatt­
ningar
- om problemen i Hällsvik
- om hur planen presenterades
- om planens konsekvenser
- om opinionen ute i Hällsvik när det gäller VA- 
saneringen.
De intervjuade






Vi har strävat efter att intervjua ungefär lika många 
i de olika kategorierna samt de två fastighetsägare 
som varit representanter i arbetsgruppen för Hällsvik. 
Geografiskt har vi intervjuat folk i olika delar av 
Hällsvik.
Fastighetsägarna har valts slumpvis. Vi har gått runt i 
området och sökt upp dem som synts till i trädgårdar 
eller som verkade ha tid för en pratstund. I några 
fall har vi blivit hänvisade till fastighetsägare av 
deras grannar. Med några få undantag har de tillfrågade 
gärna låtit sig intervjuas. Ämnet VA-sanering i Hälls­
vik verkar engagera de flesta boende.
Att man inte kan se de intervjuade som representativa 
för de boende i Hällsvik behöver knappast påpekas. Män­
niskorna där lever med olika förutsättningar och har 
bara svarat för sig själva. Av endast 17 intervjuer
kan man inte dra några slutsatser om "vad man tycker i 
Hällsvik".
Från kommunen har följande tjänstemän intervjuats:
Sven Ågren, FK, sekreterare i arbetsgruppen 
Sixten Pettersson, FK, tidigare ordförande i arbets­
gruppen
Gunnar Andersson, SBK, FBM, arbetsgruppen 
Torild Ekberg, SBK, SPA, arbetsgruppen 
Jan Adamsson, VA-verket 
Lars Lysén, VA-verket
Leif Staberg, VA-verket, arbetsgruppen 
Ingemar Alfredsson, VA-verket
Uppfattningar om problem i Hällsvik
Att de sanitära problemen är stora i Hällsvik är de 
flesta Hällsviksborna och tjänstemännen överens om.
Det råder också enighet om.att problemen beror på att 
allt fler bosätter sig hela året i Hällsvik.
Många berättar om stanken från dikena: "Vi kan inte sitta 
ute för stanken" eller "man mäste hälla för näsan". En dél 
brunnar är förorenade och tidvis även badvattnet. Många 
av de fritidsboende tycker dock inte att de bidrar till 
föroreningarna. De har bara lite diskvatten, som slängs 
på rabatterna.
Här är några citat:
Tjänsteman: "Hällsvik blir ett villaområde, det är ofrånkomligt. 
VA måste ordnas förr eller senare. Det är utgångspunkten för att 
kommunen satsar över huvud taget. Bebyggelsen är blandad. Där 
finns byschor och lyxvillor. fint och fult, helårs- och fritids­
hus. De sanitära förhållandena är dåliga. Avloppet gär ut i bad- 
vi ken. "
Hällsviksbo och representant i arbetsgruppen: "VA-frågan 
är det stora problemet. 150-160 hushäll bor året runt i Hällsvik. 
Brunnarna är förstörda. Avloppen är dåliga."
Tjänsteman: "Hälsovårdsnämnden säger att det finns stora pro­
blem i Hällsvik, särskilt på sommaren då det är fullt av folk.
Om den saken har jag ingen uppfattning. Det har sannolikt byggts 
för många hus med slutna tankar. Slutna tankar är ingen garanti 
mot avloppsutsläpp. Det finns avlopp som går förbi tanken och det 
finns även avlopp utan tank."
Hällsviksbo: "Vi har inga egna VA-problem. Vi har rikligt med 
vatten, stenkista och torrdass. Det blir inte mycket avloppsvat­
ten, bara lite diskvatten. Vi tvättar i stan. Men det finns 
stora VA-problem längre ner. Många får hämta sitt dricksvatten 
i pumpen. Det är besvärligt. Badvattnet är så dåligt att vi av­
står från att bada.”
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Uppfattningar om hur planen presenterades
Relativt många av dem som svarade nej till VA-planen 
var också kritiska till den information de fått, till 
villaföreningen och till kommunens tjänstemän. Många 
av dem som var positiva till VA-sanering tyckte där­
emot att de fått bra information, att VA-verkets ut­
ställning var bra osv. Många som inte vill ha VA-planen 
ser kommunen och villaföreningen som dem som vill tvinga 
på dem en stor kostnad och kanske tvinga dem att flytta. 
De är därför också skeptiska till deras metoder och in­
formation. De som vill ha VA-sanering ser dem 
som hejdat utbyggnaden med sina negativa svar, som sina 
motståndare. De vill inte acceptera motståndarnas meto­
der, t ex att gå med namnlistor.
Hällsviksbor:
"Information om vad det gällde var tillräcklig. Folk förstod nog 
vad det gällde. Det är de negativa som hörs pä sådana möten som 
i Lundby. De som har anledning att protestera."
"Vi är medlemmar i villaföreningen och fick fin information.
Alla som hade möjlighet att gå till mötena blev insatta. Det 
är en fråga om tid och ork."
"Vi tyckte att utställningen var bra. Vi var positiva och kanske 
inte såg nackdelar och otydligheter."
"Jag blev väl informerad över huvud taget. Det blev man om man 
gick på möten och läste de papper som man fick."
"Det var ett skällande och ett tjat på mötet. Materialet från VA- 
verket var obegripligt och dåligt presenterat. Det fanns bara en 
man från VA-verket på utställningen som inte hann förklara för 
alla."
En hel del missuppfattningar märks vid intervjuerna. 
Bland annat används ett uttryck "förenklat VA-system" 
av VA-verket. Detta tolkades av många som ett sämre 
system. Detta användes i argumenten för att motsätta 
sig planen. Rena missuppfattningar av planer och skis­
ser förekom också. Symboliska streck för VA-ledningar 
uppfattas som riktiga i storlek, vilket gav enorma 
ledningar på de små tomterna. Presentationen av kost­
naderna gav också upphov till förvirring och rykten.
I arbetsgruppen finns en förvåning över att så många 
var negativa till planen. Några tror att det beror på 
att Hällsviksborna inte förstod vad arbetsgruppen me­
nade .
"Problemet var att fastighetsägarna inte läste vad som stod i 
pappren och på utställningen. Om de gjort det skulle de ha för­
stått. Det var inte för komplicerat, tror jag."
"Vi hade verkligen ansträngt oss med utställningen. Vi hade per-
sonal tillgänglig under arbetstid och en kväll i veckan. Vi kun­
de inte gjort mer. Ändå verkar det som om folk inte förstår när 
man ser deras svar."
"Jag uppfattade utställningen som lätt» men eftersom det blev 
nej till planen måste vi ha missat en del."
"Information är svårt. Hur folk uppfattar problemen är också 
konstigt. För en del är problemet en rosenbuske på tomten och 
inte ett VA-problem."
"Vi har nog missat en del i tydlighet. Vi får inte bli blinda 
för vårt fackspråk. Det är ett dilemma att informera så att in­
formationen blir både sakligt korrekt och lättläst. Det var kräng 
ligt språk i informationen. Men jag tror inte att detta har påver 
kat opinionen i Hällsvik. Opinionen beror på de boendes olika för 
utsättningar. Pensionärer utan pengar t ex.”
Hällsviksrepresentant i arbetsgruppen:
"Mötet var inte underbyggt» de flesta var inte insatta i saken 
och blev rädda för en sä stor förändring. Banklånen var inte 
klara och väg- och VA-planen oklar. Pensionärerna var i allmän­
het nej-sägare. Materialet som presenterades var lite för svårt 
Och det var för mycket folk pä mötena."
Uppfattningar om planens konsekvenser
Bland tjänstemännen finns en klar uppfattning om att 
Hällsvik.ikommer att omvandlas till ett villaområde när 
där finns vatten och avlopp och därmed möjlighet att 
bygga.
"Vi måste vara ett steg före permanentningen för att kunna för­
hindra föroreningar. Tillkomsten av vatten och avlopp leder till 
en snabb omvandling. Fastigheter kommer att säljas» villor kommer 
att byggas» fritidshus kommer att byggas till."
"Utvecklingen kräver att man tar steget fullt ut med en VA-lös- 
ning. Det kommer att medföra en snabb förändring mot permanent- 
ning. Det blir en stark omsättning av fastigheter. Området kom­
mer snabbt att ändra karaktär. Det blir antagligen fler fastig­
hetsägare med högre» mer enhetliga inkomster i högre socialgrup­
per. Den enkla bebyggelsen med enkelt VA ersätts av mer lyxbeto­
nade hus. Byggmästare vill köpa tomter» bygga och sälja för att 
tjäna pengar. Området blir nog starkt kommersialiserat. Badet 
blir nog privatiserat för HälIsviksborna» folk från andra delar 
av Hisingen blir inte välkomna. Småbåtshamnen kommer antagligen 
att byggas ut. Jag tror också att Hällsvik kommer att avfolkas 
på sommaren. De som bor där åker på semester på annat håll."
Hällsviksborna ser planens konsekvenser utifrån sin 
egen situation. Som tidigare redovisats har de som är 
emot planen många olika skäl. Man tycker att kostna­
derna blir för stora, att ansvaret för samfälligheter- 
na är betungande, att det fanns orättvisor i planen 
eller man tycker inte om att Hällsvik blir ett villa­
område .
"Planen hade sina svaga sidor» t ex samfällighetsföreningen» som 
är dyr och ger problem med reparationer. Men vi är positiva till 
vatten och avlopp. Vi har förståelse för andra och vill inte sätta 
oss emot. Men vi tycker inte om att foLk permanentar. Vi är rädda 
för trängsel och tycker att det är lugnt och fint här nu."
"Alla vill ha VA. men att betala 40.000 är orimligt för pensionä­
rerna här. Här har sommargästerna gjort i ordning vägar och dylikt 
och sen vill kommunen ha Hällsvik. Kommunen har inte lagt ut ett 
öre» men vill pressa oss pensionärer. Det är orättvist att vi ska 
betala stor anslutningsavgift och sen underhållet för ledningarna."
Men det finns också många som ser positivt på planens 
konsekvenser:
"Det är en väldigt bra idé i planen. Ju mindre rivningar här» desto 
bättre. Jag har heller inget emot att fler flyttar hit» det finns 
gott om plats och om folk vill bo här» s§ ska de kunna det. Det 
kostar med vatten och avlopp» det är klart» men man kan inte stre­
ta emot utvecklingen."
"Vi har hela tiden varit för vatten och avlopp. Vi har diskuterat 
positivt om det med grannarna» trots att vi själva har det ordnat 
och bor här hela året... Vi får inte smutsa ner. Det bor fler och
fler här ute. Jag fattar inte hur de tänker som inte vill ha VA.
Vi tänker på det sanitära och inte så mycket på pengar. Man kan 
inte bada i viken längre och det luktar ur dikena."
"Det var en utmärkt plan och det var billigt också... Det är bra
med en utveckling mot helårsboende. Det behövs en affär... Kost­
naderna skulle fördelas ungefär lika sa man. Det tycker jag är 
riktigt."
Uppfattningar om opinionen i Hällsvik
Arbetsgruppen såg utställningen på VA-verket som en 
stadsplaneutställning. "Vi resonerade som vid vanlig stads- 
planeutställning när det gäller reaktionen." De som inte kom 
in med skriftlig kritik förutsattes vara positiva.
Att de som inte reagerade skriftligt på en plan är po­
sitiva var inte lika självklart för många i Hällsvik.
En del av de intervjuade menade att många som inte 
svarade var osäkra på sin åsikt eller avstod från att 
svara av andra skäl. Någon hade också uppfattat det som 
ett val där alla skulle svara ja eller nej till vatten 
och avlopp i Hällsvik.
Arbetsgruppen lät villaföreningens ordförande represen­
tera de boende. Han valdes därför att han ansågs ha de 
boendes förtroende och vara insatt i Hällsviks problem. 
Boenderepresentanten vid tidpunkten för VA-planens ut­
arbetande och presentation var själv ivrig om att få 
vatten och avlopp och tolkade i sin tur opinionen ef­
ter vad som kom till uttryck på villaföreningens möten. 
Flera av de boende menar att de som var emot planen 
inte kom eller inte hördes på mötena. Det hävdades också
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från många håll att opinionen emot planen inte organi­
serades eller kom till uttryck förrän strax innan VA- 
verkets svarstid gick ut.
Det är påfallande många i Hällsvik som blev överraskade 
över att 126 fastighetsägare motsatte sig den VA-plan 
kommunen presenterade. Det finns en tendens att över­
skatta antalet sympatisörer från båda håll. Den som är 
emot VA-sanering menar t ex att "så tycker alla", "vi 
skrev mangrannt på mot planen". Detsamma gäller för de 
som gärna vill ha VA. Uttryck som "motståndet har för­
svunnit nu", "det är en liten minoritet som inte vill 
ha VA", "några få vill stoppa utvecklingen" förekommer 
ganska ofta bland dem.
De flesta intervjuade verkar vara överens om att det 
framför allt är de äldre, pensionärerna, som i hög grad 
bor där på sommaren, som är emot VA-planen. Många, kan­
ske de flesta, har också förståelse för att de proteste­
rar och tycker att det är för dyrt. Det finns också en 
klar samstämmighet om att det i hög grad är unga barn­
familjer som vill bosätta sig eller har bosatt sig i 
Hällsvik hela året, som vill ha vatten och avlopp och 
en utveckling mot ett helårsboende.
Misstro finns också mellan många boende i Hällsvik. De 
intervjuade berättar att man ser snett på sina menings- 
motståndare. Skvaller och misstänksamhet riktas mot dem 
som bygger om eller bygger nytt. "Hur har de kunnat få 
byggnadslov?", frågar man sig.
KOMMENTARER
Arbetsgruppens sätt att tolka opinionen
Att så många i Hällsvik skriftligen motsatte sig planen 
kom som en överraskning för arbetsgruppen. Anledningen 
till detta kan vara att tjänstemännen litade helt till 
boenderepresentanterna. De representerade villaföreningen 
i Hällsvik, vars mål är att möjliggöra åretruntboende 
i Hällsvik. Men det finns ju en stor grupp boende som 
inte delar denna målsättning. Det är framför allt fri­
tidsboende pensionärer.
Arbetsgruppens sätt att tolka opinionsyttringarna är ock­
så tveksamt. 78 av de 126 fastighetsägare som motsatte 
sig planen sommaren 1979 angav inte något skäl. Någon 
i arbetsgruppen menar: "De som inte angav skäL kunde gallras 
bort enligt anläggningslagen. De hade inte beaktansvärda skäl:.
Det är en förenkling av verkligheten. I intervjuerna 
hade de lika starka skäl till sitt motstånd som andra. 
Hade fastighetsägarna reda på att skälen måste anges?
På arbetsgruppens stora informationsmöte i Lundby gym­
nasium 1979 missbedömdes nog också opinionen. En tjänste­
man berättar: "På mötet talade några, ca 10 aggressiva, nega­
tiva personer. Vi uppfattade det som att de som teg var positiva. 
Alltså trodde vi att ungefär 10 var negativa och 390 positiva.
Det var en överraskning att så många skickade in våra blanketter 
med synpunkter och var negativa. Vi hade egentligen inte ställt 
frågan om de ville ha VA. Vi sa: VA ska införas, kom med syn­
punkter på ledningssträckningarna. Hen vi accepterade kritiken 
när folk angav skäl, t ex att det blev för dyrt. Men vi accepte­
rade inte protester utan skäl."
Vad bottnade reaktionen mot VA-planen i?
Reaktionen mot VA-planen beror knappast på olika upp­
fattningar om situationen i Hällsvik. De boende i Hälls­
vik och tjänstemännen i arbetsgruppen är i stort sett 
överens om de sanitära problemen i Hällsvik. Till en 
liten del kan bristande förståelse för vad kommunen me­
nar vara orsak till att många motsatte sig VA-planen.
Det gäller då både att en del fastighetsägare hade svårt 
att förstå det material som presenterades och att en del 
information om t ex möjligheter till anstånd med betal­
ning, kostnadsfördelning, väg- och dikessamfälligheter 
saknades i VA-planen.
Framför allt är det antagligen planens konsekvenser för 
den egna ekonomin och för Hällsviks utveckling mot 
villaområde som fått många att opponera sig. För dem 
som bor i Hällsvik på fritiden under ett par månader, 
är kostnaderna för VA stora. Likaså för dem som redan 
investerat i brunnar och tankar. Många äldre vill inte 
att Hällsvik skall förändras till en förort till Göte­
borg. De vill ha det som det är återstoden av sina liv.
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De har pysslat om fastigheterna i kanske 30 år, och 
det gör ont att tänka sig att någon skulle spränga 
bort det för att få plats med en modern villa. De 
känner sig ivägkörda av de yngre, som å sin sida be­
höver en godkänd VA-lösning för att få en acceptabel 
bostad. För många av dem blir det en fråga om att 
sälja och flytta från sitt fritidshus eller att slå 
sig ner för att bo hela året.
Stormötet och utställningen
Den första skriftliga informationen från kommunen om 
deras planer för Hällsviks framtid sker i och med 
kallelsen till det stora informationsmötet i början 
av juni 1979 (i Lundby gymnasium).
Innehållét i och hur den skriftliga och den muntliga 
informationen framställs i samband med ett stormöte, 
där många grupperingar möts, är oerhört betydelsefullt 
för mötets utfall och det fortsatta arbetet.
Här skall ges några exempel, som kan uppfattas som 
små detaljer, men som sammantagna kan ha bidragit till 
reaktionen på stormötet och på VA-planen.
I inbjudan till informationsmötet kan vi spekulera 
kring följande ord och meningar:
"Markförvärvsavdelningen" står det i rubrikhuvudet. - 
(Tanke: skall man nu förvärva min mark också...?)
"... ägare till fastighet inom Hällsviks villaområde 
..." - (Tanke hos fritidsboende: Jaså, man har redan 
beslutat att det i Hällsvik bara skall finnas villor...")
"... upprättad plan för blivande vatten- och avloppsled- 
ningsnät ..." - (Tanke" Inget att diskutera! Man har 
redan bestämt för oss!)
På mötet fanns tre huvudaktörer representerade av tjänste­
män, politiker och fastighetsägare. Men varje grupp rep­
resenterade i realiteten sin respektive förvaltning, sitt 
respektive politiska parti samt sin boendegruppering 
(fritidsboende, helårsboende, pensionär osv).
Alla dessa intressemotsättningar är svåra att hantera 
i en så stor grupp som ca 400 personer - missförstånd, 
misstolkningar osv uppstår lätt. Till misstolkningarna 
och ryktena bidrag bl a:
o många politiker var mycket dåligt insatta i de kon­
kreta Hällsviksproblemen och i Hällsvik som område 
- gav oklara svar på frågor
o vissa politiker gick in på lagar och förordningar, 
som man inte hade någon djupare kunskap om, t ex 
att Anläggningslagen innebär tvingande anslutning 
om det finns 2/3 majoritet
o en mängd ord och begrepp användes oförklarade - 
mycket skulle hinnas sägas; tempot var högt
o VA-planen förutsatte inte att ca 100 nya radhus och 
grupphus byggdes, vilket ändå presenterades under 
mötet
o tabeller och tekniska ritningar, som det otränade 
ögat omöjligen kunde fånga och förstå, passerade 
bildduken
o mötesorganisationen med "dom däruppe på podiet" och 
"vi här nere i salen" - bara de "mötestränade" perso­
nerna vågar fråga, vågar agera.
Utställningen av VA-planen följde direkt på stormötet 
och en kungörelse om utställningen medföljde inbjudan 
till informationsmötet.
Kungörelsen avslutas med: "Anmärkningar mot VA-plan 
Hällsvik skall för att kunna beaktas..." Här framgår 
inte om de som inte har några anmärkningar skall med­
dela detta.
Själva utställningen präglades, liksom stormötet, av 
samma tekniska och ekonomiska expertspråk som används 
fackmän emellan.
Den diskussion som förts inom Villaföreningen om en 
"solidarisk" kostnadsfördelning mellan fastigheterna 
ingick inte i kommunens presentation. Många besökande 
blev därför förvirrade när helt andra siffror på kost­
nader redovisades för den egna fastigheten. "Men Villa­
föreningens ordförande säger ju att jag bara skall be­
tala ..."
Naturligtvis var det många som kunde följa utställnings- 
skärmarna något så när och det fanns tjänstemän till­
gängliga för frågor - men långt ifrån alla klarade allt 
"detta nya" och många förbl-ev osäkra på vad som skulle 
hända i Hällsvik.
Arbetsgruppens bearbetning av 
plûnfdrslag -79
Arbetsgruppen träffas 18 gånger mellan sommaren 1979 
och sommaren 1982. Man diskuterar och utreder frågor 
som kommer fram vid detaljprojekteringen. Några av de 
stora frågorna som diskuteras är:
o En informationsskrivelse till fastighetsägarna.
o Vägbredder och ansvar för vägarna.
o Principen för regnvattenavledning och skötsel av 
diken.
o Lån och finansiering, 
o Genomförande.
Tolkningen av remissvaren, utifrån VA-verkets samman­
ställning av materialet, blev grunden för många och 
långa diskussioner. Representanter för fastighetsägarna 
hävdade, utan att få speciellt mycket gehör för sin syn­
punkt: "att egentligen var det nog inte så många som 
var emot! Folk vet helt enkelt inte vad som händer!" 
Arbetsgruppen tolkade dock remissen som den stod att 
läsa svart på vitt. Folk ville inte ha stora samfällig- 
heter, det skulle aldrig gå att få dem eniga, och man 
ville ej ha "solidarisk" betalningsprincip.
I oktober 1979 har VA-verket utarbetat en ny skiss till 
VA-plan. Skissen visar att kommunen går in för ett led­
ningsnät som omfattar 50% mer kommunala ledningar än 
ursprungligt. Man planerar nu genomförandet i 5 etap­
per, som beräknas bli genomförda under åren 1980-84.
Det blir också fler direktanslutningar. De flesta ge- 
mensamhetsanläggningarna omfattar nu 2-3 fastigheter. 
VA-taxan skall tillämpas. Man överger här alltså tanken 
på självkostnadsprincip och diskussionen om solidarisk 
kostnadsfördelning mellan fastighetsägare. Kommunens 
ledningar går enligt skissen till 70% i befintliga vägar. 
Dikena åtgärdas inte.
En informationsskrivelse till fastighetsägarna
Informationsskrivelsen om det nya reviderade förslaget, 
som började diskuteras i november 1979, var ett vik­
tigt dokument. För att få ett bra underlag för det 
fortsatta handlandet spekulerades mycket kring hur det 
hela kunde tänkas att stupa. Det gällde t ex att komma 
rätt när det gällde kostnader, gruppstorlekar och möj­
ligheterna att verkligen lösa ansvare- och skötselfrå­
gorna för vägar, diken och andra gemensamhetsanlägg- 
ningar. En hel del förberedande undersökningar om eko-
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nomi, möjligheter att fördela ansvar mellan kommun och 
fastighetsägare och mellan kommunens egna sektorer, 
juridiska instrument för genomförandet m m verkställ­
des och diskuterades innan skrivelsen blev färdig att 
distribueras i juni 1980.
Innan informationsmaterialet går ut till fastighets­
ägarna informeras berörda presidier i kommunen om 
Hällsviksprojektets utveckling.
Fastighetsägarna får så i juni 1980 en kortfattad be­
skrivning av de revideringar som gjorts av VA-planen. 
Vidare får man reda på att man kommer att få veta mer 
på särskilda informationsmöten.
Vägbredder och ansvar för vägarna
Vägfrågan var ett efterhängset och svårlöst problem som 
återkom vid nästan alla möten. Här diskuterades detalj­
problem, som hur vändplatser kunde ordnas på ett smi­
digt sätt genom att använda tomtmark. Hur speciell och 
unik varje fråga lätt blir i upprustningssammanhang vi­
sar just en diskussion om att ordna vändplats vid slu­
tet av en liten väg. Där fanns möjlighet att till viss 
del utnyttja infarten till en av fastigheterna vid ga­
tans slut som vändplats. Detta skulle lösa renhållnings­
verkets oeftergivliga 50-meterskrav utan stora kostna­
der för en speciell vändplats. Felet var endast att just 
den fastighetsägaren var emot projektet och därför inte 
skulle gå med på lösningen, trodde man.
De stora frågorna var dock standard- och kostnadsfördel- 
ningsfrågorna. Det gällde att "finna en balans när det 
gällde standarden på vägarna". Att överlåta frågan 
helt åt fastighetsägarna hade kommunen dålig erfarenhet 
av. I ett område i Brottkärr, där fastighetsägarna ritat 
vägplanen själva, hade den reella kostnaden för gatukon­
toret överstigit gatukostnaden med 10-15.000 kr. Ett 
orosmoln som hela tiden svävar över kommunen i standard­
frågor om vägar är "lagen om kommunvägar" som avser 
driften av vägar utanför stadsplan. Något måste göras, 
men vad är lagom?
Vägfrågorna rymmer så många detaljproblem, som markin­
trång, bevarande av häckar, träd och berg, att arbetet 
bäst sker på platsen. Vid några tillfällen begav sig 
hela arbetsgruppen ut till Hällsvik för att diskutera 
vägfrågorna på ort och ställe.
I november 1979 presenterade stadsbyggnadskontoret ett 
förslag till vägplan, som innebar att Hällsviksvägen
skulle breddas till 6 m. Vägplanen väckte diskussion i 
arbetsgruppen. Fastighetsägarna ansåg inte att vägen 
behövde breddas om inte spårvägen, brandförsvaret och 
renhållningsverket tyckte det. Arbetsgruppen diskute­
rar vilka möjligheter man har att tvångsinlösa mark 
för Hällsviksvägens breddning. "Fastställd arbetsplan" 
övervägs, men visar sig inte vara en framkomlig väg, 
då länsstyrelsen anser sig lagligt förhindrad att till­
styrka en arbetsplan som i strid mot avstyckningsplan 
låter väg göra intrång på tomt (§14 Väglagen).
Principer för regnvattenavledning och skötsel av diken
Även denna fråga gav anledning till många diskussioner 
och olika turer. Förhållandet mellan dike och kulvert 
visade sig ha vittgående konsekvenser för hur skötsel­
ansvaret skulle falla. Var det dike, så föll lotten på 
gatukontoret, och var det kulverterat så fick VA-konto- 
ret stå för arbetet. Ett försök att få VA-kontoret att 
för enkelhetens skull åta sig hela ansvaret stupade. 
Återstod då att hitta en lösning antingen genom att fas­
tighetsägarna stod för rensning genom sina vägföreningar, 
eller att kommunen tog på sig hela ansvaret, eftersom 
kommunen var en stor markägare, eller slutligen genom 
att ordna "dikesföretag" för skötseln.
Lån och finansiering
För att säkra fastighetsägarnas möjlighet att finansi­
era upprustningen vidtalades bankerna i staden, och 
en speciell kontaktman på kommunen utsågs. I arbets­
gruppen diskuterades även huruvida man borde och kunde 
ta ut avgifter för obebyggda tomter.
I informationen till fastighetsägarna juni 1980 poäng­
teras särskilt de ekonomiska förhållandena som arbets­
gruppen av erfarenhet vet är av största betydelse om 
genomförandet skall gå smidigt. Här talar man om att 
pensionärer kan få sina avbetalningar underlättade, 
kontaktlistan på personer i göteborgsbankerna bifogas 
liksom information om möjligheterna att få statliga lån.
Så gott som varje fråga som diskuterades under denna 
tid har en kostnadsaspekt, så man kan gott påstå att 
kostnads- och finansieringsfrågor dominerade diskus­
sionerna .
Genomförande
En annan fråga som helt genomsyrade diskussionerna 
var genomförandets problem och möjligheter. Eftersom 
kommunen påtagit sig alltmer ansvar för genomförandet 
sedan VA-planens revidering i november, blev varje nöd-
vändig åtgärd genast belyst av möjligheten att genom­
föra den. Vilka instrument fanns till buds? Vem skulle 
ta ansvaret?
Efterhand gled inriktningen alltmer över till att lita 
till kommunens egna krafter. Ju fler fastigheter som 
kunde anslutas direkt till de kommunala ledningarna, des­
to bättre. Man vågar kanske påstå att verkligheten, eller 
snarare det sätt på vilket arbetsgruppen tolkade verk­
ligheten, deras bild av den, fick kommunen att agera 
mer och mer konventionellt och efter de erfarenheter 
som de hade från tidigare arbeten.
Informationsmöten
I augusti 1980 är VA-verket klar med projekteringen av 
etapp 1 och man har färdigställt blanketter för för- 
handsbeställning av serviser i den första etappen. In­
vesteringen för huvudledningen till Hällsvik kan emel­
lertid inte ske förrän 1982/83. Men arbetsgruppen be­
slutar ändå att kalla fastighetsägarna i den första 
etappen till ett informationsmöte. Den första etappen 
omfattar i detta läge ca 60 fastigheter.
Informationsmötet hålls i kommunens lokaler i kvarte­
ret Traktören den 29 september 1980. 58 Hällsviksbor 
(ägare till 40 fastigheter) kommer på mötet. Arbets­
gruppen redogör också för lånemöj1igheter och försäk- 
ringsfrågor samt det sanitära läget i Hällsvik. Fastig­
hetsägarna ombeds säga sin mening om Hällsviksprojek- 
tets genomförande genom handuppräckning. En fastighets­
ägare är negativ, sju är tveksamma och återstoden posi­
tiva. VA-verket ordnar under hösten 1980 ytterligare 
två möten med fastighetsägare som skall bilda gemensam- 
hetsanläggningar.
Förhandsbeställningar på serviser, ledningsrättsavtal
Under hösten 1981 upptas arbetsgruppen av frågor om 
anslutningsavgifter, anstånd, kommunens inlösningsskyl- 
dighet för befintliga anläggningar och dylikt. Också 
några bullerstörda tomter vid Hjuviksvägen diskuteras. 
VA-verket skickar under hösten ut förhandsbeställningar 
på serviser till fastighetsägarna. Fastighetsägarna un­
dertecknar beställningarna och sänder dem tillbaka. An­
slutningspunkterna justeras efter fastighetsägarnas syn­
punkter. Fastighetskontoret upprättar ledningsrättsav­
tal med de fastighetsägare vars fastigheter påverkas 
av de kommunala ledningarna.
Provisoriska avloppstankar
Fastighetsägarna i Hällsvik trycker på arbetsgruppen 
för att kunna komma igång att bygga innan VA-anslut- 
ning är möjlig. Man vill undvika ännu högra byggkost-
nader än de som gäller i dag. Arbetsgruppen utreder 
detta och kommer fram till ett avtal med fastighets­
ägarna som skall innebära att kommunen inte är ersätt- 
ningsskyldig för provisoriska avloppstankar.
Anbudsförfrågan
VA-verket begär hösten 1981 in anbud på det kommunala 
ledningsnätet för vatten och avlopp. De anbud som kom­
mer in på hydraulisk genomtryckning är så höga att VA- 
verket måste överge den tekniken och i stället lägga 
ledningarna på konventionellt sätt. Anbuden som kommer 
in i novembet är acceptabla men förutsätter viss ompro­
jektering.
Byggstart
Byggstarten i Hällsvik sker i januari 1982 och de förs­
ta fastigheterna kan koppla på kommunalt vatten och av­
lopp i september eller oktober 1982. Den nya metoden 
långhålsborrning visar sig vara mycket bra. Två entrepre­
nörer arbetar med ledningsdragning.
VA-verket ställer upp en informationsbod i Hällsvik, 
där en tjänsteman finns en dag i veckan mellan kl 15 
och 19. Fastighetsägarna kan få upplysningar om vad som 
krävs för byggnadslov och hur de skall projektera sina 
anläggningar, enskilda eller gemensamma. Entreprenören 
kan också hjälpa till med denna VA-projektering. Mellan 
10 och 20 fastighetsägare besöker boden vid varje till­
fälle. Boden har blivit en mötespunkt i Hällsvik, "en 
ljugarbänk", säger en av tjänstemännen från VA-verket.
VA-verket svarar, i fallet Hällsvik, för granskning 
av byggnadslov och kontroll av de yttre ledningarna på 
tomtmarken. I september 1982 har knappt 100 fastighet­
ägare sökt byggnadslov för sina anläggningar och 20 
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Vattenförsörjning
Inga revideringar.
Brandvattensystemet får ett alternativt utförande. Det innebär 
att man från den stora vattenledningen genom Hällsvik, som ger 
mycket vatten snabbt, tar upp vatten i området med hjälp av två 
tankbilar.
Avloppssystem
Den stora spill vattenledningen från Hälleviken genom Hällsvik 
till Torslanda industriområde har slopats. I stället kopplas 
Hällsviks spillvattenledning på avloppsledningen i Hjuviksvägen. 
Därmed slopas också den sjöledning som var tänkt mellan Hjuvik 
och Hällsvik.
Den första etappen som byggs under 1982 omfattar ungefär hälften 
av Hällsviks 400 fastigheter. Spill vattnet från dessa fastighe­
ter går i självfallsledningar till en huvudledning i HälIsviks­
vägen , varifrån det pumpas upp till Hjuviksvägen. Avrinningsom- 
rådet till en pumpstation ungefär halvvägs mellan Hälleviken 
och Hjuviksvägen har fått bestämma den första etappens storlek.
Ledningssträckningen följer i större utsträckning gatunätet. 
Någon större förändring i förhållande till VA-planen, daterad i 
maj 1979, är det dock inte. Den förändrade ledningssträckningen 
hänger samman med att man bygger ett konventionellt ledningsnät.
På grund av höga kostnader har man gått ifrån de hydrauliska 
genomtryckningar som skisserades från början. Ny byggs i stället 
ledningar i öppna schakt. Långhålsborrning kommer dock att ut­
föras för vissa fastigheter med ett ogynnsamt läge. Syftet är 
att spara naturen. Ledningsnätet är fortfarande klendimensione- 
rat.
Dagvatten
Dagvattnet infiltreras eller går i öppna diken. Ansvariga för 
skötseln av diken är samfäl1ighetsföreningarna.
Kostnader för VA
De beräknade kostnaderna för att genomföra VA-planen är betyd­
ligt högre 1982 än 1979. VA-taxan kommer att tillämpas, vilket 
VA-verket motiverar med de höga kostnaderna och att de flesta 
får direktanslutning. Genom att tillämpa VA-taxan beräknar man 
få kostnadstäckning för HälIsvikssaneringen som helhet.
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Fastighetsägarna kan få statliga lån för VA-avgiften och fastig­
hetskontoret har ordnat kontakter med vanliga banker och kredit­
institut i Göteborg. Kostnaden för anslutning till kommunalt VA 
och egen servisledning för en normal fastighet (ca 1000 m2) kom­
mer att uppgå till ca 50.000-60.000 kronor 1982.
Vägplan
Vägplanen har inte genomgått några stora förändringar sedan 1979.
Kommunen svarar för Hällsviksvägen, Klockbojsvägen och en bit av 
Hjuviksvägen. I den första etappen bygger kommunen halvvägs ner 
till Hälleviken på Hällsviksvägen. Vägstandarden är anpassad till 
en busslinje i framtiden.
På grund av att det inte finns stadsplan kan kommunen inte ta ut 
någon avgift för det kommunala vägnätet. Vägföreningarna, som an­
svarar för det övriga vägnätet, får underhållsbidrag från kommu­
nen. Vägföreningarna är betydligt större än VA-samfälligheterna. 
Gatukontoret diskuterar till och med en vägsamfällighet för hela 
Häll svik.
Bildandet av vägsamfäl1igheter påbörjas i maj. Flera olika in­
delningar diskuteras. Enligt ett utkast delas fastigheterna i 
etapp 1 upp i vägsamfäll igheter om ca 30, 70, 80 fastigheter. 
Enligt ett annat bildas en vägsamfällighet för hela Hällsvik. 
Denna stora vägsamfällighet indelas då i undergrupper. Under 
senvåren 1982 har berörda tjänstemän i arbetsgruppen två möten 
med några fastighetsägare för att diskutera vägföreningarna.
Huvudmannaskap
Den största förändringen i VA-planen gäller samfälligheterna. 
Kommunen åtar sig en mycket större del av ledningsnätet i den 
första etappen. Det betyder att de flesta fastighetsägarna får 
direkt anslutning till det kommunala VA-nätet. Ungefär tio sam- 
fälligheter bildas och dessa samfäl1igheter är små i jämförelse 
med de som tidigare planerats. I allmänhet omfattar en samfäl- 
1 i ghet nu mellan två och sex fastigheter.
En del avstyckningar sker i Häl Isvik. Avstyckningarna blir an­
tagligen inte fler i Hällsvik än i andra förnyelseområden. Att 
Hällsvik kommer att omvandlas till ett område för helårsboende 




efter âet reviderade p\anf6rs\aqet
Under våren 1982 intervjuas 7 av tjänstemännen i ar­
betsgruppen för Hällsvik av EFEM arkitektkontor som 
ett led i dokumentationen av Hällsviksprojektet. 
Syftet med intervjuerna var att få fram tjänstemän­
nens erfarenheter av arbetet med Hällsvik.
Uppfattningar om revideringarna av förnyelseplanerna 
1979-82
Flera i arbetsgruppen uttrycker lättnad över att man 
nu övergivit de stora samfällighetsföreningarna. Här 
är några svar på frågan om vad den intervjuade anser 
om att samfälligheterna nu blir få och små:
"Det var svårigheter med stora föreningar som fanns i VA-planen 
1979. Fastighetsägarna skulle projektera, bilda förening, gå 
till banken. Det var en krånglig procedur. Kommunen kan göra 
det smidigare. Det här är första gången vi gör en VA-sanering 
utan plan, men det tycks bli fler. Politikerna har bett VA- 
verket att titta på Södra Näset och Fiskebäck."
"Det här med samfälligheter är svårt. Det var tur att VA-verket 
minskade VA-samfälligheternas storlek. Just i dagarna har fem 
fastighetsägare, som skulle bildat samfällighet, beslutat att 
de vill ha direktanslutning i stället. Det betyder att kommunen 
måste bygga en bit ledning till. Men i gengäld får man in an­
slutningsavgifter. Det är lättare med vägsamfälligheter, de 
får bidrag med att underhålla vägarna."
"Kommunen tar ett större ansvar nu. Det är av godo. Tidigare 
planerades för stora föreningar. Den största omfattade 70-80 
fastigheter. Det var en för stor och tung förening för en sty­
relse eller en förtroendeman att sköta. De stora föreningarna 
kunde ha blivit källor till konflikter. Det är till gagn för de 
boende att man nu har fler direktanslutningar, men det är möjligt 
att det kan bli dyrare för fastighetsägarna. Genom eget arbete 
i föreningarna hade man kanske kunnat spara en del."
Andra synpunkter på VA-planen 1982 var:
Det är ett förenklat VA-nät som VA-verket har visat. Vi på HVN 
accepterar lösningen. Det är i alla fall en avsevärd förbätt­
ring. Det var ett visst motstånd mot VA-saneringen från början. 
Nu är det mer positivt. Vi hoppas att det ska fungera inom sam­
fälligheterna, och gör det det, så blir lösningen nog bra. Det 
gäller att folk kan samarbeta när ledningar skall skötas, repa­
reras eller bytas ut."
"I VA-planen 1979 skulle fastighetsägarna betala 12.400 kr och 
dessutom betala den egna anläggningen och/eller del i en sam- 
fällighet. Då kunde fastighetsägarna bättre påverka sina kost-
nader genom egen insats i arbete. Kostnaderna skuLle motsvara 
självkostnadspris, men inte över VA-taxan. I den reviderade pla­
nen bygger vi ut mycket mer och då finns ingen annan möjlighet 
än VA-taxan."
Uppfattningar om arbetsgruppen för Hällsvik
Arbetsgruppen tycks ha fungerat bra. De intervjuade 
är mycket nöjda. Så här uttrycker sig någon:"Den har 
fungerat mycket bra. Det har varit stimulerande att jobba i den. 
Sammansättningen har varit riktig." En annan säger: "Det är 
en jättebra form att jobba i. särskilt i dispensområden. Man når 
fram till varandra mycket lättare. Vi startade i april 1979 och 
nu är vi igång. På nästan 3 år till bygge. Konventionell plan­
läggning kan ta upp till 10 år."
Flera i arbetsgruppen är nöjda med boenderepresentan- 
tens insats. "Boenderepresentanten har varit en bra länk mellan 
villaföreningen och oss." "Boenderepresentanten har på ett bra 
sätt framfört villaföreningens synpunkter. De har arbetat i po­
sitiv anda och varit engagerade." Någon påpekar följande:
Det är viktigt att boenderepresentanten är med. Men det kan vara 
svårt för honom att tolka opinionen från de möten som villaför­
eningen ordnar. Dit kommer inte så många och alla pratar inte 
heller."
Uppfattningar om kontakterna med fastighetsägare
Hösten 1980 hölls några informationsmöten med fastig­
hetsägare i Hällsvik. Sedan dessa möten har några av 
arbetsgruppens medlemmar haft kontakt med en del av 
fastighetsägarna. De intervjuade har olika uppfatt­
ningar om kontakterna mellan kommun och fastighets­
ägare. Någon menar att informationen verkligen varit 
tillräcklig och att fastighetsägarna fått fin service. 
Andra tycker inte att den varit tillräcklig. Informa­
tionen har hittills gått ut till dem som är direkt 
berörda av olika åtgärder, t ex vägens breddning, sam- 
fälligheter, servispunkter. Någon samlad information 
till alla i Hällsvik har inte skickats ut från kommu­
nen sedan sommaren 1980. Tjänstemännen på de olika 
förvaltningarna får en hel del telefonsamtal med frå­
gor om Hällsviks framtid.
Uppfattningar om Hällsviks framtid
De intervjuade är överens om att VA-saneringen kommer 
att omvandla Hällsvik till ett område för helårsboende 
"Det kommer att bli ett helårsområde snabbt. Det är ytterst att­
raktivt för göteborgare." "Det permanentas på gott och ont. När
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folk fått VA bygger de större eller mindre villor och fordring­
arna ökar. ofta på annan social service. Man vill ha daghem. buss. 
affärscentrum m m. Det blir en kedjereaktion. Men en del äldre 
vill ha området som tidigare."
Uppfattningar om opinionen 1 Hällsvik
Uppfattningen att opinionen i Hällsvik har svängt se­
dan sommaren 1979 delas av de intervjuade. De möten 
som hölls under hösten 1980 och de kontakter som någ­
ra i arbetsgruppen haft med fastighetsägare i Hälls­
vik pekar på att de flesta fastighetsägarna är positiva. 
Att VA-saneringen kanske inte gillas av alla pekar fle­
ra intervjuer på. "Men man kan inte komma ifrån att möjlig­
heterna till billigt sommarnöje försvinner." Någon uppskattar 
att ca 20 av de 200 i första etappen inte vill vara 
med.
Uppfattningar om Hällsviksmodellen
Meningarna om den s k Hällsviksmodellen är inte helt 
samstämmiga inom arbetsgruppen. Många ser dock posi­
tivt på utvecklingen inom projektet. "Jag tror att Hälls­
viksmodellen kommer att bli en bestseller så småningom", säger 
en tjänsteman. "Jag tror på Hällsviksmodellen. Den ger rimli­
ga kostnader. Man slipper lägga ner mycket resurser på detalj­
plan när problemet är vatten och avlopp", menar en annan.
"Det är roligt att det har kommit igång. Det byggs som det var 
tänkt men kommunen får större del. Vi har ansträngt oss väldigt 
mycket för att nå fram till den enskilde och uppfylla dennes 
önskemål. Vi är försiktiga med stora föreningar."
"Projektet motsvarar mina förväntningar utom när det gäller pri­
set. Jag hade trott att fastighetsägarna skulle slippa billigare 
undan."
Men några i arbetsgruppen är oroliga för att modellen 
är för lös och att den blir svår att genomföra efter­
som man saknar tvångsmedel för inlösen av mark för vä­
gar och ledningar.
Huvudmannaskap och ansvaret för dikena och vägarna är 
också anledning till viss tveksamhet. Med stadsplan 
hade det varit lättare att genomföra men givit väsent­
ligt högre kostnader, menar många. "Jag var mer entusias­
tisk tidigare", säger en tjänsteman.
"Det finns många frågor som är komplicerade. Vi fick fullmäktige­
beslut på kommunala VA-ledningar i höstas. Man förutsatte att 
bussarna ska gå ner i Hällsvik så småningom. Det betyder att man 
måste bredda de kommunala vägarna. HälIsviksvägen och Klockbojs- 
vägen. Det betyder ett visst intrång. Om det finns stadsplan kan
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kommunen få full kostnadstäckning för vägarna från fastighets­
ägarna. Men hur finansierar man den här kostnaden i Hällsvik?
Det finns en del kommunalägd mark och kommunen kan kompensera 
kostnaden som uppstår genom att sälja en del tomter. Det finns 
t ex några fastigheter som blir bullerstörda och vars ägare mås­
te flytta. De kan på så sätt flytta inom Hällsvik. Det stora di­
ket måste rensas och det kostar mycket. Vem ska betala? VA-verket 
säger nej och fastighetskontoret också. Men min uppfattning är 
att kommunen bör betala. Eftersom vi inte har en fastställd 
plan kan vi inte tvångsinlösa mark för ledningar och gator. Vi 
måste komma fram med frivilliga avtal. Vi kan visserligen begä­
ra kungens tillstånd för expropriation, men det tar mycket lång 
tid."
"Från gatukontorets sida är det problem när man inte har stads­
plan. Utan stadsplan har man inga tvångsmedel för vägbreddning 
och dylikt. Med stadsplan vet man att alla är med. att det går 
att genomföra. Vi är rädda för vad som händer om man vill göra 
stadsplan senare. Risken är att kommunen får stå för en massa 
pengar, t ex för tvångsinlösen av mark."
Erfarenheter som tjänstemän tar med sig från Hälls- 
viksprojektet:
"Jag tror inte på stormöten. De bygger på folks negativa atti­
tyder. Folk vågar inte snacka utan står och blir småförbannade 
i stället. Jag tror att det går lättare i nästa etapp. När dom 
som bor där nere går till grannarna i första etappen och ser 
hur det blir. blir nog även de negativa positiva. När de ser 
att det inte blir några stora ingrepp."
"Att man får lösa en massa saker efterhand och att det går att 
lösa problem. Att man ska akta sig för stora möten och i stället 
informera i mindre grupper. Det är positivt att pensionärerna 
kan få anstånd och att det går att ordna med statliga lån till 
VA-avgiften. Vi har också lyckats lösa det här med byggnadslov 
med provisoriska tankar utan att kommunen blir ersättningsskyl- 
dig när det kommunala VA-nätet är klart."
"HälLsviksmodellen har inneburit mer jobb än vad jag trodde. 
Traditionellt planarbete löper ju så att synpunkterna kommer in 
i början. Här kommer synpunkterna in hela tiden och påverkar ar­
betet. Det finns större möjligheter till friktion här än i tra- 
diti one 11 stadsplanehand läggning."
"Det förefaller som om man från vissa håll tycker att Hällsviks- 
modellen är en lösning som klarar aLla problem i förnyelseområ­
den. Jag tror att man måste överväga detaljplan - kanske bygg- 
nadsplan - nästa gång."
Vägplanerna har inte visats för mer än några få fas­
tighetsägare fram till maj 1982. Vägföreningarna, som 
ännu inte bildats i maj 1982, ansvarar för skötseln av 
vägarna. En viss oro finns i arbetsgruppen för hur 
detta kommer att skötas. "Nu är det bara att hoppas att
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vägföreningarna fungerar. Men det som ska ske med gator och 
vägar kommer att Ligga efter. Folk kommer att satsa p§ VA i 
första hand. Det krävs ju en fungerande VA-lösning för att fä 
bygga."
KOMMENTARER
VA-verket reviderar sin plan
Efter den kritik som VA-verket får på mötet i Lundby 
och på svarsblanketterna 1979 förändrar VA-verket VA- 
planen drastiskt på några punkter.
De allra flesta fastigheterna får direktanslutning för 
vatten och avlopp. Talet om enkla VA-lösningar och 
eget arbete inom samfälligheterna, som skulle ge låga 
avgifter för de boende, liksom diskussionen om solida­
risk kostnadsfördelning, avslutas i och med att VA- 
verket går in för den kommunala VA-taxan. Fastighets­
ägarna får en reduktion för att dagvattnet inte omhän­
dertas, men avgifterna blir ändå stora i den revidera­
de planen. Möjligheterna till anstånd och statliga lån 
har emellertid preciserats.
Denna ändring i riktning mot direktanslutningar och an­
vändande av VA-taxan, svarade VA-verket ensamt för.
Detta diskuterades inte i arbetsgruppen. Det är kanske 
inte en helt självklar inriktning med tanke på att 
många fler motsatte sig planen av ekonomiska skäl än 
för att de ogillade samfälligheter.
Den reviderade VA-planens tillkomst innebär i mycket 
en avgörande förändring i arbetet. "Det nya förslaget 
innebär mindre medborgarinflytande", som en i arbets­
gruppen påpekade. Från att diskussionerna mycket rört 
sig om hur man bäst skulle nå fastighetsägarna och 
eniga beslut, genom t ex att välja rätt storlek på grup­
perna, så kom frågorna nu alltmer att gälla vilka juri­
diska instrument och påtryckningsmedel som arbetsgrup­
pen kunde räkna med. Man kan nog påstå att attityden 
inom gruppens tongivande personer långsamt förändras. 
Fastighetsägarna hade fått sin chans att vara med och 
bestämma, men dom tog den inte.
Arbetsgruppen går ifrån stormöten
Stormötet i Lundby gymnasium beskrivs av många Hälls- 
viksbor och tjänstemän som kaotiskt. Efter sommaren
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1980 ordnar arbetsgruppen möten med mindre grupper av 
fastighetsägare.
Positivt är att de fastighetsägare som i smågrupper 
kallas till fortsatt information nu möts av ett infor­
mationsmaterial, som är mycket konkret och som VA- 
verket försökt göra lättförståeligt.
Mötesandan har blivit positivare genom att:
o alla sitter på samma "nivå" runt samma bordsgruppe­
ring
o man är ganska få personer (10-20 st) och kan prata 
i normal samtalston
o de som informerar jäktar inte utan det finns hela 
tiden utrymme för att fråga
o bildmaterialet presenteras steg för steg och är
åskådligt framställt (rör ritas som rör och hus som 
hus osv).
Arbetsgruppen informerar fastighetsägarna genom dessa 
möten och skriftligen i samband med servisbesked och 
dylikt. En brist i informationen är att den inte når 
ut till de fastighetsägare som inte ingår i första 
etappen, men som märker att arbetena sätts igång.
Arbetsgruppens roll förändras
Gruppen sammanträder bara några gånger under 1981 och 
våren 1982. Kontakter tas mellan tjänstemännen direkt 
i stället. Arbetet tycks ta ganska normala former; 
varje verk arbetar för sig. Man utnyttjar inte fullt 
den möjlighet som arbetsgruppen utgör att skaffa sig 
en gemensam grund för att möta problem. Problemen kan 
vara att fastighetsägare inte frivilligt ansluter sig 
till det kommunala VA-nätet, att vägföreningarna har 
igångsättningssvårigheter, att fastighetsägare, som 
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